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Tämän työn tarkoituksena oli esittää tunnelityömaalle ominaisia tiedonkulkuun liittyviä on-
gelmia, sekä löytämään ratkaisuja, joilla näihin ongelmiin johtavat syyt pystytään välttä-
mään. Työ tehtiin käyttäen lähteenä kirjallisuutta, sekä omaa kokemusta tunnelityömaalta. 
 
Viestintä vaatii sitä, että viestin kertoja ymmärtää vähintään viestin sisällön ennen, kuin an-
taa sen. Tehokas viestintä vaatii kuitenkin huomattavasti syvällisempää osaamista asiasta, 
sekä ymmärrystä viestin vastaanottajan kyvystä ymmärtää viestin tarkoitus. Viestin tehok-
kuutta lisää hyvä suunnittelu, sekä ymmärtäminen viestin vastaanottajan jo ennakkoon tie-
tämistä asioista. Viestinnässä ei ole kyse siitä, mitä viestin kertoja kertoo, vaan siitä, mitä 
viestin vastaanottaja ymmärtää viestin saatuaan. 
 
Tunnelityömaa poikkeaa muista työmaista suuresti tiedonkulun kannalta. Tunnelissa ei voi 
luottaa puhelinverkon toimivuuteen, joten tilanteet, joissa tietoa pystytään nopeasti vaihta-
maan, ovat harvemmassa kuin muun tyyppisillä työmailla. Tästä johtuen tunnelityömaalla 
tuleekin keskittyä tehokkaaseen viestintään, sekä viestin ymmärtämisen varmistamiseen. 
Jokaisen työhön osallistuvan henkilön tulee tietää samat työn laatuun ja turvallisuuteen liit-
tyvät tekijät. 
 
Jokainen kerta, kun sama tieto liikkuu henkilöltä toiselle, on riski, että osa tästä tiedosta 
muuttuu tai katoaa. Tehokas ratkaisu tähän on pienentää tietoa tarvitsevien henkilöiden 
määrä niin pieneen kuin mahdollista. Tällöin on kuitenkin varmistettava, että tämä pienen-
netty joukko kirjaa ylös kaiken töitä varten hankkimansa tiedon, jotta tilanteessa jossa hen-
kilöstö vaihtuu, korvaavat henkilöt pystyvät vaivattomasti saamaan tarvitsemansa tiedon. 
 
Asiaa voi myös helpottaa teknologialla. Työssä on esitelty karkea suunnitelma mobiilisovel-
luksesta, jollainen voisi olla käytössä tunnelityömaalla. 
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The purpose of this thesis is to present problems with communication that are specific for a 
tunnel site and to explore solutions on how to prevent them. The thesis was made using 
literature sources and the author’s own experience from working at a tunnel site. 
 
Communication demands that the one giving the information understands at least the con-
tents of the message before giving it. Efficient communication demands a far deeper un-
derstanding and knowledge about the issue as well as understanding the capability of the 
receiver to understand the goal of the message. A well-planned message that takes into 
accord the knowledge that the receiver already has improves the efficiency of the mes-
sage. Communication is not about what the communicator is communicating but what the 
receiver understands afterwards. 
 
A tunnel site differs from other kinds of sites greatly when it comes to communication. Mo-
bile field cannot be trusted to work, so the situations where information can be quickly ex-
changed are rarer than on other kinds of sites. That is why the personnel on a tunnel site 
should focus on efficient communication and making sure that every message is under-
stood correctly. Every person somehow involved in the work should have the same infor-
mation regarding safety and work quality. 
 
Every time the same piece of information transfers between two people, there is a risk that 
some of that information is modified or gets lost. An efficient solution to this is to reduce 
the number of people who need this information to as few as possible. In this case, it is 
critical that the small group records every piece of information that they obtain, so in case 
personnel changes the new individuals will receive the needed information as effortlessly 
as possible. 
 
Communication can also be made easier with technology. Introduced in the thesis, there is 
a rough design of a mobile application that could be used on a tunnel site. 
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Tämä työ käsittelee tunnelityömaan louhintaosuudelle ominaisia tiedonkulkuun ja vies-
tintään liittyviä ongelmia, sekä löytämään niille ratkaisuja. Työ on rajattu käsittelemään 
vain yhden työmaalla toimivan urakoitsijan työmaan sisäistä tiedonkulkua, eikä pyri rat-
kaisemaan yksityiskohtaisia ongelmia työmaalla, vaan antamaan yleisen kuvan siitä, mi-
ten tieto saadaan kulkemaan tehokkaasti ja mitä ongelmia siihen liittyy.  
 
Suurissa projekteissa koko kohde voi olla jaettu osiin, joista jokaisella on oma pääura-
koitsija. Tämä työ ei myöskään sisällä kahden urakoitsijan, tai urakoitsijan ja tilaajan vä-
listä tiedonkulkua, ellei tämä tieto ole koko työmaalle merkittävää. Työ tehdään erityisesti 
työnjohtajille, mutta se käsittelee viestintää sellaisesta näkökulmasta, että siitä on jokai-
selle hyötyä.  
 
Aiheen tärkeys tuli monesti esiin työskennellessäni Länsimetron Kivenlahden aseman ja 
ratatunnelien työmaalla Kalliorakennus-yhtiöt Oy:lle. Toimin kahden erillisen työharjoit-
telun aikana kokeneemman työnjohtajan apulaisena, sekä itsenäisti työnjohtajana sekä 
tunnelissa, että maan päällisissä tehtävissä. Työmaalla alaisinani toimi lähinnä oman 
yrityksen kokeneita työntekijöitä, tai kokeneita aliurakoitsijoiden työntekijöitä, jotka toimi-
vat meidän työnjohdon alaisena. 
 
Työ käsittelee erikseen viestintää yleisellä tasolla ja esittää samoja viestintätilanteita työ-










Perällä tarkoitetaan tunnelin suuntaista takaseinän osaa, joka toimii yhtenä työkohteena. 
Leveässä tunnelin osassa voi olla monta vierekkäistä perää. Jokaista vierekkäistä perää 
koskee yleensä samat suunnitelmat, mutta niissä voi olla myös poikkeamia esimerkiksi 
huonon kalliolaadun koskiessa vain osaa tunnelin leveyttä.  
 
Kuva 1. Useampi vierekkäinen perä tunnelin osassa [1.] 
Katko 
Katkolla tarkoitetaan perän kerralla louhittavaa osaa. Katko on yleensä 1 - 6 metriä pitkä 




Katkon havainnollistaminen [1.]  
Porajumbo 
Tunneliporaamiseen erikoistunut poravaunu, jossa on yksi tai useampi poraamiseen ky-
kenevä puomi. 
 
Kuva 2. Sandvik DT-922i porajumbo [2.] 
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2.2 Työmaan henkilöstö 
2.2.1 Vastaava mestari 
Vastaava mestari vastaa koko työmaan etenemisestä, aikataulusta, sekä taloudesta. 
Toimii yhteistyössä muiden toimihenkilöiden kanssa näiden tavoitteiden saavutta-
miseksi.  
2.2.2 Louhintamestari 
Louhintamestari vastaa louhinnan suunnittelusta ja aikatauluttamisesta, sekä niihin liitty-
vistä hankinnoista, kuten räjähdeaineista.  
2.2.3 Työnjohtaja 
Työnjohtaja vastaa töiden vaatimusten mukaisesta suorittamisesta sekä omien työnteki-
jöiden, että aliurakoitsijoiden kanssa. Vastaa myös työntekijöiden työturvallisuudesta, 
sekä päivittäin kuluvien tavaroiden, kuten varaosien ja erilaisten rakennusmateriaalien 
hankinnoista. 
2.2.4 Työmaainsinööri 
Työmaainsinööri ylläpitää työmaan asiakirjoja, laskutustietoja, sekä valvoo laadunvar-
mistuskokeiden toteutumista. 
2.2.5 Työntekijä 
Työntekijät toteuttavat määrätyt työtehtävät parhaan osaamisensa mukaan. Louhintaan 
liittyvät työt vaativat paljon ammattitaitoa, minkä takia työntekijät erikoistuvat usein yh-
teen työtehtävään, vaikka tekevät myös muita töitä. 
Porari on erikoistunut porajumbolla poraamiseen ja sen huoltoon. 
Panostaja on erikoistunut räjähdeaineiden käsittelyyn, niiden kytkemiseen ja räjäyttämi-
seen. Panostajan tehtävien suorittaminen vaatii panostajan pätevyyden.  
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2.3 Yksinkertaistettu tunnelisykli 
2.3.1 Mittaus ja merkkaaminen 
Ensimmäiseksi työnjohtaja tai mittamies hakee tarvittavat tiedot suunnitelmista ja niiden 
pohjalta mittaa ja merkkaa perän maalilla. Merkkaamisen tarkoitus on antaa porajum-
bolle asemointipisteet, joiden avulla hän kykenee asemoimaan koneen siten, että sen 
mittalaitteet ovat synkronoitu ennalta laadittuun porauskaavioon. Porajumbon tietokone 
näyttää porattavien reikien sijainnit. Mahdollisuuksien mukaan tässä vaiheessa merka-
taan myös katkon alueelle tulevat pultin paikat sekä ajokorko lastausta varten. Mittaus 
on erittäin tärkeä työvaihe, sillä väärin mitattu ja merkattu perä johtaa väärin louhittuun 
perään. Mittaus onkin tarkastettava aina ja mittalaitteen kunnosta on oltava varma. [1.] 
 
Kuva 3. Työnjohtaja mittaamassa [4.] 
6 
  
2.3.2 Katkon poraaminen 
Seuraavaksi porajumbo poraa katkon. Katko on 1-6 metriä pitkä. Katko on yleensä pi-
tuudeltaan 6 metriä, ellei sitä rajoita jokin tekijä, kuten räjäytyksen aiheuttamat tärinät. 
Porattu katko sisältää reiät räjähdeaineelle, sekä suuremmat reiät keskellä, johon räjäh-
dys pystyy purkautumaan. Porattujen reikien on oltava suunnitellun mittaisia ja niiden 
määrän on täsmättävä. Väärin porattu katko johtaa siihen, että panostus ei ole suunni-
tellun mukainen ja katko saattaa räjähtää väärin tai räjähtää vain osittain. 
[12. s.225-232] 
 
Kuva 4. Porajumbo poraamassa katkoa [1.] 
2.3.3 Panostaminen ja räjäyttäminen 
Seuraavaksi katko panostetaan räjähdysaineella ja nallitetaan. Nallit hidastetaan siten, 
että ne räjähtävät halutussa järjestyksessä ja ajoituksessa. Nallituksella saavutetaan 
haluttu heitto kivimassalle, jolloin kivimassa murskaantuu paremmin ja räjäytyksen 
aiheuttamat tärinät pienenevät. Kun perä on panostettu, varmistetaan että räjäytyksen 
suora vaara-alue on tyhjä ja kaikki joille räjäytyksen aiheuttamat tärinät voivat aiheuttaa 
vaaratilanteita tietävät asiasta. Kun räjäytyksen turvallisuus on varmistettu, katko 
ammutaan. Räjäytyksen jälkeen perässä on hyvin epäterveellistä kaasua, joka on 
tuuletettava pois ennen kuin siellä jatketaan muita töitä. Tärkein asia räjäytyksen 
kannalta on turvallisuus. Ennen räjäyttämistä on oltava täysi varmuus siitä, ettei se 
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aiheuta kenellekään vaaraa. Panostamisen onnistumiseen vaikuttaa työhön sopivat 
räjähdysaineet, sekä oikein asennetut nallit. [12. s.225-232] 
  
Kuva 5. Perän panostaminen putkipanoksilla [5.] 
2.3.4 Rusnaus ja lastaus 
Kun savu on hälvennyt, perä rusnataan ensin alustavasti siten, että sinne pääsee 
turvallisesti lastaamaan. Rusnauksella tarkoitetaan irtokivien irrottamista joko käsin tai 
kaivinkoneella. Rusnauksen jälkeen ammutut kivet lastataan kuorma-autoihin ja ajetaan 
pois tunnelista. Perässä ei voi aloittaa seuraavia töitä ennen, kuin lastaus on saatu täysin 
valmiiksi. Rusnauksen laadun on oltava täydellistä. Huomioimatta jäänyt irtokivi voi 
tippua henkilön tai koneen päälle. Rusnarin työtä onkin hyvä valvoa ja auttaa häntä 
näkemään asioita, joita hän ei välttämättä kaivinkoneen hytistä itse näe. Lastauksen on 
oltava tehokasta, sillä se estää kaikki muut perässä tapahtuvat työt. Kuorma-autojen 
tulee ole valmiudessa siirtyä lastauspaikalle heti edellisen auton sieltä lähtiessä. 
Odottava auto ei kuitenkaan saa olla muiden töiden tiellä. Lastauksen jälkeen tulee 
kaikkien kulkuteiden olla ajokuntoisia, eikä yhtään renkaille haitallista irtokiveä saa jäädä 
ajoväylille. Mikäli lastattavaa perää louhitaan vielä eteenpäin, tulee sen myös olla 
kaivettu auki siten, että porajumbo pystyy poraamaan alimmat reiät niin, että edessä ei 
ole kivimassaa. Kun perä on tyhjennetty, perä rusnataan tarkasti. Rusnaus on vaarallista 
työtä ja sen tekijän on tiedettävä, mitä tekee. Kallio muodostuu useista laatoista, ja 
rusnarille on äärimmäisen tärkeää osata lukea näiden laattojen vaikutuksia toisiinsa. Jos 
kaksi laattaa tukeutuu toisiinsa, voi toisen niistä irrottaminen johtaa myös toisen 
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2.3.5 Työnaikaiset lujitustyöt 
Tunneli lujitetaan pultein. Pulteille porataan reiät ja reikiin asennetaan pultit. Pultit juote-
taan juotosmassalla joko pultin asennuksen yhteydessä, tai jälkikäteen, mikäli tämä on 
pultin tyypistä riippuen mahdollista. Jotkin pulttityypit ankkuroituvat kallioon asennuksen 
yhteydessä, jolloin ne voidaan juottaa jälkikäteen.  
Pulttauksen tarkoitus on lujittaa tunnelia ja estää irtokivien tippuminen. Erittäin huono-
laatuinen kallionpinta voidaan tarvittaessa ruiskubetonoida. Tämä on tarpeen usein sil-
loin, jos katosta tippuu jatkuvasti pientä kiveä, jota ei pysty pulteilla hallitsemaan. Työn-
aikainen lujitus on onnistunut silloin, kun lujitetulla tunnelinpätkä ei ole merkittävää riskiä, 
että seinistä tai katosta putoaa kiviä. Kallion raoissa oleva vesi ja räjäytyksien aiheutta-
mat tärinät aiheuttavat jatkuvia muutoksia tunnelin kalliopinnoissa, joten lujitettua tunne-
lin osaa tulee valvoa jatkuvasti ja esiintyvät irtokivet on rusnattava pois. 
 Käytettävien pulttien on oltava vaaditun laatuisia ja niiden pinnoitteiden on oltava ehjiä. 
Pinnoitteet suojaavat pultteja kosteudelta, haitallisilta aineilta, sekä korroosiolta.  Juotta-
miseen käytettävän sementin tulee olla hyvä laatuista, eikä se saa olla reagoinut kosteu-
den kanssa. Kun pultti asennetaan, on varmistettava, että se menee pohjaan asti, kes-
kelle reikää, ja reikä juotetaan täyteen. Mikäli myöhemmin huomataan pultin asentami-
sen tai juottamisen epäonnistuneen ja pultti uhkaa pudota, tulee se poistaa välittömästi 




Kuva 6. Pultitetun tunnelin leikkaus, [7.]  
2.3.6 Tiivistystyöt 
Kalliota tiivistetään tarpeen mukaan. Suunnittelija määrittää tiivistystarpeen. 
Tiivistystöillä vahvistetaan kalliota ja parannetaan sen vesitiiveyttä. Näin pyritään 
minimoimaan tunnelia rasittavan veden määrä. Tiivistys tapahtuu injektoimalla poratut 
injektointireiät juotosmassalla. Injektointireiät ovat 6-24 metriä pitkiä. Injektointi tehdään 
usein kahdessa vaiheessa. Injektointitöiden jälkeen perään porataan vielä kontrollireiät, 
joista tarkkaillaan, miten hyvin tiivistys on onnistunut porauksen aikaisen veden määrää 
mittaamalla. Tiivistystyöt on tehtävä siten, että tiivistysviuhkojen välille ei jää yhtään 
tiivistämätöntä kalliota. Tämä saavutetaan porrastamalla alkavat tiivistysviuhkat siten, 
että seuraava viuhka alkaa maksimissaan kuusi metriä ennen kuin seuraavan viuhkan 
epäillään päättyvän. Tiivistämisen aikana on valvottava injektointipaineita. Nämä paineet 
määritellään usein rakennusselostuksessa. Kun paine nousee tarkoittaa tämä, että reiän 
tilavuus pienenee ja massa on täyttänyt aukot. Liian kova paine voi kuitenkin rikkoa 
kalliota ja suurentaa rakoja, jolloin injektointimassaa voi mennä huomattavasti tarvittavaa 
enemmän. Hyvä injektointi vaatii ammattitaitoa ja kokemusta. Kahdessa vaiheessa 
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toteutettavan injektoinnin aikana on otettava huomioon juotosmassan kovettumisaika, 
eikä toista vaihetta saa aloittaa liian aikaisin. [6. s.43-47.] 
 
Kuva 7. Esimerkki tiivistysviuhkoista, [7.]  
2.3.7 Korjaukset 
Korjaustöillä saavutetaan tilaajan asettamat laatuvaatimukset, jos niitä ei saavutettu en-
simmäisellä yrittämällä. Yleisimpiä korjauksia ovat: 
 Tunnelin teoreettisen profiilin sisäpuolelle jääneen kallion poistaminen 
 Puuttuvien pulttien lisääminen 
 Vuotavien kohtien jälki-injektoiminen. 
Kallion teoreettisen pinnan toteutumisen valvominen on äärimmäisen tärkeä tehtävä. 
Sen sisään jäävä kallio tulisi poistaa heti kun mahdollista. Se on helpointa poistaa sa-
malla, kun seuraava perän suuntainen katko ammutaan. Kallion poistaminen vaikeutuu 
huomattavasti, mikäli se pultataan kiinni. Mikäli kallion poistamista lykätään liian pitkälle, 
on mahdollista, että sen kohdalle on ehditty jatkaa vesi- ja sähkölinjat. Tällöin kovaa ei 






2.3.8 Lopullinen pinta 
Kun tunnelin osa on vaaditussa muodossa, siihen on asennettu ja juotettu vaaditut pultit 
ja se on tiivistetty oikein, voidaan tälle tunnelin osalle asentaa salaojat, jotka ohjaavat 
kallionpinnan ja betonin väliin pääsevän veden pois. Kun salaojat on asennettu ja tilaaja 
on hyväksynyt tunnelin osan olevan kaikkien vaatimuksien mukainen se ruiskubetonoi-
daan. 
 Kun tilaaja hyväksyy ruiskubetonoinnin paksuuden ja pinnan laadun on tunnelin osa 
valmis. Betonin pintaa tulee kuitenkin vielä jälkihoitaa, jotta se ei halkeile.  Salaojituk-
sessa on huomioitava, että vesi pääsee aina virtaamaan luonnollisesti niitä pitkin. Mikäli 
salaoja asennetaan siten, että siinä kulkevan veden pääsee nousemaan, voi siihen koh-
taan syntyä tukkokohta, johon vesi jää jumiin. Lämmittämättömillä alueilla tämä voi joh-
taa siihen, että jumiin jäänyt vesi jäätyy ja laajenee pakkasella. Tämä voi aiheuttaa va-
hinkoja salaojiin, tai betonipintaan. Käytettävien salaojien on oltava kunnossa. Ennen 
salaojan asentamista on oltava varmuus siitä, että salaojan alle jäävällä alueella kaikki 
tarvittavat työt on tehty. Esimerkiksi teoreettisen profiilin sisään jäävää kalliota tai puut-
tuvia pultteja ei saa jäädä salaojan alle. Salaojissa on tärkeää myös varmistaa liitoskoh-
tien tiiveys. Valmista betonipintaa ruiskuttaessa on oltava varma suunnitelmien vaati-
mien betonin vähimmäisvaatimusten täyttymisestä.  
Ennen ruiskubetonoinnin aloittamista on oltava varmuus, ettei alle jää mitään tekemät-
tömiä töitä. Valmiin pinnan alta korjaaminen on hyvin kallista ja työlästä. Ruiskubetonoin-
nin aikana on valvottava, että vaadittu paksuus saavutetaan ja pinta on tasainen. Liian 




Kuva 8. Ruiskubetonointi käynnissä [4.] 
2.4 Tunnelityömaalle ominaisia tekijöitä 
2.4.1 Valon puute 
Yksi tunnelin ominaisuuksista on valon puute. Mikäli tunneli on umpinainen, eikä aurin-
gon valo pääse sinne, ainoa valon lähde ovat työkoneiden valot ja henkilökohtaiset va-
laisimet.  Valon puute vaikeuttaa työn tekoa, mikäli työkohteeseen ei jostain syystä 
saada tarpeeksi hyvää valaistusta. Tällainen syy voi olla esimerkiksi sähkölinjan päätty-
minen ennen työpistettä. Valaistukseen onkin syytä kiinnittää huomiota jo työn suunnit-
telemisessa. Valoilla on myös hyvin merkittävä osa henkilöiden ja koneiden liikkumisen 
havaitsemisessa. Ilman valoa tunnelissa liikkuminen on erittäin vaarallista, sillä valaise-
mattoman koneen tai henkilön havaitsee vasta hyvin läheltä. Valon lähteestä voi myös 
päätellä liikkuvan valon tuottajan. Paljon heiluva valo on luultavasti kävelevä henkilö, kun 
taas erittäin kirkkaat ja korkealle suunnatut valot ovat luultavasti lähtöisin työkoneesta 
tai kuorma-autosta.  Valo auttaa myös onnettomuustilanteissa löytämään onnettomuu-
teen joutuneet. Mikäli henkilö menettää tajuntansa, eikä hänen sijaintiaan tiedetä, hänet 
voidaan paikallistaa etsimällä hänen valokeilansa. [1.] 
2.4.2 Puhelinkentän puute 
Vaikka nykyään tunneleihin saadaankin jonkin tasoinen puhelinyhteys, sen toimimisesta 
ei ole koskaan täyttä varmuutta. Tämä johtaa siihen, että tunnelissa oleviin henkilöihin ei 
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saada yhteyttä tunnelin ulkopuolelta. Tästä syystä tieto kulkee tunnelin ja ulkomaailman 
välillä usein vain työnjohtajien tai työntekijöiden välityksellä. Puhelinkentän saaminen 
tunneliin nopeuttaisi huomattavasti tiedonkulkua ja vähentäisi tunnelin ja maanpinnan 
välillä kulkemiseen kuluvaa aikaa, mikäli paikan päällä tilanteen näkeminen ei ole tar-
peellista. Kun tunnelista puuttuu puhelinkenttä, on jokaisen tunnelissa olevan henkilön 
sijainti tiedettävä tarkasti, jotta kriittinen tieto saadaan muilla keinoin nopeasti perille. 
Tunnelissa ei koskaan tulisi liikkua yksin ja ilman syytä. Mikäli jotain sattuu puhelinkentän 
ulottumattomissa, eikä kukaan tiedä missä henkilö on, voi avun saaminen olla hyvin vai-
keaa. [1.] 
2.4.3 Useassa tasossa tapahtuvat työt 
Tunnelia tehtäessä töitä tehdään usein samanaikaisesti maan päällä ja maan alla. Nämä 
työt voivat vaikuttaa suoraan toisiinsa, vaikka kahden tason välillä olisikin paksu kerros 
kalliota. Esimerkiksi maan päällä tapahtuva poraaminen aiheuttaa tärinää kallioon, mikä 
voi aiheuttaa kivien tippumista tunnelin katosta ja seinistä alapuolella. Mikäli kahdessa 
kerroksessa tapahtuvista töistä aiheutuu riski, että yläpuolelta voi pudota esineitä tai teh-
tävä työ aiheuttaa tärinää kallioon, on siitä oltava tieto kaikilla, joilla on mitään asiaa olla 
alapuolella. Ideaalitilanne on, ettei kahden kerroksen työt aiheuta mitään riskiä putoa-
vista asioista alla oleville. Mikäli tältä riskiä ei voida poistaa täysin pitää alue, johon esi-
neet tai kivi luultavasti putoaisivat eristää.  
 
Kuva 9. Useassa tasossa oleva tunnelin osa [8.] 
Yllä olevassa kuvassa 9 osoitetaan kohta, jossa avoleikkaus ja tunneli yhdistyvät. Har-
maaksi väritetty alue on tunnelia, punainen on kahden kerroksen väliin jäävää kalliota, 




2.4.4 Työvaiheiden lopullisuus 
Tunnelissa tapahtuvien töiden jokainen työvaihe on usein perumaton. Jokaisessa työ-
vaiheessa onkin onnistuttava, jotta työ onnistuu kokonaisuudessaan. Tästä syystä niiden 
oikeaoppisesta suorittamisesta ja hyvästä lopputuloksesta on oltava varmuus ensiyrittä-
mällä. Virheitä pystytään korjaamaan, mutta korjaaminen on usein paljon työtä ja kus-
tannuksia vaativaa. Esimerkiksi jos katko ammutaan jostain syystä liian suureksi, ainoa 
vaihtoehto sen korjaamiseksi oikeaan kokoon on ruiskuttaa suuri määrä betonia seiniin 
ja pienentää näin tunnelin tilavuutta. Liian pieneksi jäänyt katkon ampuminen vaatii uu-
den räjäytyksen, jolla tunneli louhitaan oikeaan kokoon. Mikäli tunneli on pitkältä matkalta 
väärän kokoinen, tämä vaatii huomattavasti aikaa ja resursseja. [1.] 
2.4.5 Useita urakoitsijoita 
Tunneliprojektit ovat usein niin suuria, että urakat saattavat yhdistyä jossain kohdassa. 
Esimerkkinä Länsimetro, jossa tunneliosuudet on jaettu asemien mukaan eri urakoitsi-
joille. Tunnelit yhdistyvät aikanaan vain yhdeksi tunneliksi, joten tunnelien yhdyskohdan 
on oltava tarkkaan oikeassa paikassa. Kahden urakoitsijan tunnelien lähestyessä urak-
karajojaan, on huomioitava myös omien töiden vaikutus toisen urakoitsijan työmaahan. 
Lähellä olevassa perässä tapahtuvasta räjäytyksestä johtuva tärinä voi aiheuttaa työta-
paturman toisella työmaalla, jos siihen ei osata varautua. Työmailla on myös suuri joukko 
ali- ja sivu-urakoitsijoita, joiden työntekijöillä on oltava aina kaikki tarvittava tieto turvalli-
seen ja tehokkaaseen työskentelyyn.  [1.] 
2.4.6 Laatuvaatimuksien tarkkuus 
Louhintatöiden vaadittu tarkkuus on usein annettu siten, että tunneliin tulee suunnitel-
luille rakenteille tarpeeksi tilaa, mutta tunneli pysyy silti mahdollisimman pienenä ja ta-
saisena. Yhdellä katkolla irtoava kivimassa on mahdotonta määrittää tarkkaan, sillä se 
riippuu hyvin paljon räjäytettävän kiven laadusta. Huonolaatuisesta kalliosta jää myös 
enemmän irtokiviä tunnelin seiniin ja kattoon. Kun ne irrotetaan, tunnelin koko myös 
muuttuu. Louhinnan tarkkuus ilmoitetaan usein mittana, joka määrittää suurimman salli-
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tun poikkeaman teoreettisesta tunneliprofiilista ulospäin. Tämä laatuvaatimus täyttyy, mi-
käli mikään yksittäinen kohta tunnelista ei ylitä vaadittua mittaa. Myös muut työt ovat 
tarkkuudeltaan yleisesti muuta rakennusalaa epätarkempia, sillä edessä olevaa kalliota 
ei voida arvioida tarkkaan, joten sitä ei voida myöskään suunnitella tarkkaan. Esimerkiksi 
pultteja asentaessa, on tärkeämpää saada kaikki vaaralliset kohdat pultattua, kuin nou-
dattaa tarkalleen suunnitelman mittoja. [1.] 
2.4.7   Kallion ehdoilla eteneminen 
Kallion laatu vaikuttaa hyvin paljon työn etenemisnopeuteen ja työturvallisuuteen. Mikäli 
kallio on erittäin huonolaatuista, siitä irtoaa usein paljon irtokiviä ja se pitää lujittaa ensin 
siten, että sen alla on turvallista tehdä töitä. Kallion laatua on mahdotonta ennakoida 
täysin etukäteen. Sitä voidaan tutkia erilaisilla laatututkimuksilla, mutta nämä tutkimukset 
antavat vain arvion, joka ei välttämättä päde kuin pienelle osalle tunnelia. Todellisen kal-
lion laadun näkee vasta kun se paljastuu räjäytyksen jälkeen. Tästä syystä tehtävät työt 
on aina arvioitava uuden kalliopinnan paljastuessa. [1.]  
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3 Tiedonkulku ja viestintä 
3.1 Viestintä yleisesti 
Viestinnällä tarkoitetaan kahden tai useamman henkilön välistä tiedonvaihtoa. Viestin-
nällä pyritään aina siirtämään haluttu tieto toiselle osapuolelle. Viestintä voidaan jakaa 
karkeasti neljään luokkaan: suullinen, kirjallinen, visuaalinen ja non-verbaalinen vies-
tintä. Viestinnässä kuitenkin harvoin käytetään vain yhtä viestintätyyppiä kerrallaan. 
3.1.1 Suullinen viestintä 
 Suullisessa keskustelussa kuulija kiinnittää huomiota henkilön sanoihin, painotuksiin ja 
keskustelun muihin olosuhteisiin. Suullisesta keskustelusta tulisi aina tulla esiin onko ky-
seessä käsky, kysymys vai toteamus. Jokaisella henkilöllä on oma tapansa käyttää suul-
lista viestintää ja myös ymmärtää sitä. Näiden pienten nyanssien ymmärtäminen molem-
mille keskustelun molemmille osapuolille on erittäin tärkeää viestin ymmärtämisen kan-
nalta. Viestiä antaessa on oltava tarkka antamansa kielen pienistä yksityiskohdista. Esi-
merkiksi käskyä antaessa on selvittävä helposti, onko kyseessä käsky vai kehotus. Yk-
sikin harkitsematon sana voi vaikuttaa viestin merkitykseen suuresti.  Toisen henkilön 
viestin ymmärtäminen vaatii usein jonkin verran aikaa ja totuttelua. Tästä syystä ei tule 
yllättyä, mikäli viesti ymmärretään väärin uusien henkilöiden keskuudessa, jos he eivät 
ole tottuneet sitä kuulemaan ja tulkitsemaan. Esimerkkitilanne pelkästään suullisen vies-
tinnän käyttämisestä on puhelinkeskustelut, joissa keskustelun osapuolet eivät näe toi-
siaan.  [10. s.67-72.] 
3.1.2 Non-verbaalinen viestintä 
Non-verbaalisella, tai kehollisella viestinnällä tarkoitetaan asennoin, ilmein ja elein lähe-
tettyjä viestejä. Sillä viestinnällä voidaan ilmaista hyvin monipuolisesti eri tunnetiloja ja 
vahvistaa tai heikentää sanottujen sanojen oletettua merkitystä. Arviolta 65% ymmärre-
tystä viestistä perustuu non-verbaaliseen viestintään. Keholliseen viestintään tulee kiin-
nittää huomiota sanallisen viestinnän yhteydessä ja miettiä tukeeko se viestin tarkoi-
tusta, aiheuttaako se hämmennystä, tai kertooko se yhtään mitään. Kehollisen viestin-
nän käyttämisen ja ymmärtämiseen vaikuttavat henkilön yksilöllinen ja kulttuurinen 
tausta. [10. s.65-67.] 
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3.1.3 Kirjallinen viestintä 
Täysin kirjallinen viestintä on yleisintä sähköpostien tai kirjallisten ohjeiden yhteydessä. 
Kirjallisessa viestinnässä saatetaan käyttää visuaalista viestintää apuna tekstin ymmär-
tämisen helpottamiseksi. Kirjallisessa viestinnässä on oltava hyvin konkreettinen ja sel-
keä. Tekstistä tulee selvitä, mitä sen kirjoittaja tietää ja haluaa keroa sekä mitä sen vas-
taanottajalta odotetaan. Kirjallinen viestintä voi aiheuttaa väärinkäsityksiä, mikäli tekstiä 
ei mieti tarkkaan. Kirjallisen viestinnän ongelma on se, että sen osapuolet eivät lähes-
kään aina ole välittömässä valmiudessa viestiin vastaamiseen. Tämän takia viestiin liit-
tyviä epäselvyyksiä ei välttämättä havaita ennen, kuin on liian myöhäistä. Esimerkiksi jos 
työmaalla on jätetty työohjeet yövuorolle, tieto siitä, onko viesti kulkenut oikein loppuun 
asti, on nähtävissä vasta seuraavana aamuna valmiista työn laadusta. Tällöin mahdolli-
nen väärinkäsitys on voinut päätyä perumattomana virheenä tunneliin. [11. s.75-76.] 
3.1.4 Visuaalinen viestintä 
Visuaalisella viestinnällä tarkoitetaan kuvia ja videoita. Visuaalisen viestinnän tärkein 
osa on selkeys. Kuvasta tai videosta tulee selvitä mitä sillä halutaan esittää. Liika infor-
maatio yhdessä kuvassa tai videossa sekoittaa sen, mitä sillä oikeasti halutaan viestiä. 
Visuaalisessa viestinnässä voi olla kaikkia muita viestintätyyppejä mukana. Videolla voi 
olla liikkuvaa kuvaa, tekstiä, sekä puhuva henkilö. Näissä tilanteissa on varmistettava 
viestinnän selkeys ja vältettävä liiallinen tieto. [10. s.78-79.] 
Viestintä on onnistunut silloin, kun sillä saavutetaan haluttu tavoite, halutulla tavalla, ha-
luttuun aikaan. 
3.2 Tehokas viestintä 
3.2.1 Viestin suunnittelu 
Yksi tärkeimmistä viestintään liittyvistä tekijöistä on viestin suunnittelu. Sillä pyritään 
maksimoimaan todennäköisyys tiedonvaihdon onnistumisesta. Suunnitelman tärkein 
osa on miettiä viestin tavoite. On myös arvioitava, mitä tietoa viestin vastaanottaja tarvit-
see, ja mitä tietoa hän ei tarvitse saadakseen viestistä halutun lopputuloksen saavutta-
miseksi. Viestin tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja ytimekäs, jotta siitä saa helposti kaiken 
18 
  
tarvittavan tiedon, eikä siinä ole mitään ylimääräistä tietoa, joka voi aiheuttaa hämmen-
nystä tai väärinkäsityksiä. Yksikin turha sana välissä voi antaa viestille täysin toisen pai-
noarvon. Viestin antajan on mietittävä, onko hänen viestissään joitain asioita, jotka voi-
daan ymmärtää väärin. Mitä vähemmän asiaa viestissä on, sitä vähemmän siinä on vää-
rin ymmärrettävää. Viestiä suunnitellessa on harkittava, millä todennäköisyydellä viestin 
vastaanottaja lukee tai kuulee viestin kokonaisuudessaan. Tällaisissa tilanteissa onkin 
viestin sisältämien asioiden kertomisen järjestys mietittävä tarkkaan. Esimerkiksi jos jä-
tetään kirjallisia ohjeita, ei voi olla varmuutta, että viestin lukija lukee koko viestin alusta 
loppuun tarkasti. Sen takia tärkeimmät asiat tulee selvittää heti viestin alussa, kuten teh-
tävät työt ja niiden laatuvaatimukset. Toisaalta, jos työssä on paljon erityislaatuisia piir-
teitä, on viesti hyvä aloittaa niistä. Näin kirjoitettu viesti pakottaa viestin vastaanottajan 
lukemaan tärkeät tarkennukset ennen kerrottua työtehtävää. Jos nämä tarkennukset 
olisi jätetty viestin loppuun, olisi viestin vastaanottajalle ollut mahdollista jättää lukematta 
loppu viesti.  [10. s.73-75.] 
3.2.2 Ennakkotieto 
Toinen hyvin merkittävä asia on arvioida viestin vastaanottajan lähtötiedot. Esimerkiksi, 
työtehtävää annettaessa lähtötietoja voi arvioida aiemmin saman henkilön kanssa käy-
dyistä viestintätilanteista, tämän kokemuksesta työtehtävästä tai yleisistä tavoista toteut-
taa työtehtävä, joita hänen voidaan olettaa tietävän. Paras tapa saada viestin vastaan-
ottajan lähtötiedot selville on kuitenkin kysyä häneltä suoraan. Lähtötietojen lisäksi on 
osattava arvioida henkilön olettamukset työtehtävään liittyen. Mikäli sama työtehtävä on 
suoritettu tietyllä tavalla aikaisemmin, viestin vastaanottaja saattaa olettaa, että työ suo-
ritetaan samankaltaisesti tälläkin kertaa. Tämä työtapa voi olla kuitenkin täysin väärä tai 
vanhentunut. [11. s.13-19.] 
3.2.3 Viestintätapa 
Seuraavaksi tulee miettiä, millä tavalla viesti saadaan parhaiten eteenpäin. Riittääkö sa-
nallinen viestintä, vai tarvitaanko avuksi esimerkiksi kuvia. Myös paikka ja aika on valit-
tava hyvin. Jos viestin vastaanottaja on tiedonvaihdon tapahtuessa kiireinen, tai keskittyy 
johonkin muuhun, voi olla, että kerrottavasta viestistä suuri osa menee hukkaan. Vies-
tintätilanteissa on huomioitava, että myös viestin vastaanottajalla on oltava mahdollisuus 
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kysyä asiasta ja antaa palautetta. Tämä voi ehkäistä mahdollisia ajatusvirheitä, joita vies-
tin antajalla on tapahtunut. [11. s.72-83.] 
 
3.2.4 Viestin ymmärtämisen varmistaminen 
Viestinnän viimeinen vaihe on viestin ymmärtämisen varmistaminen. Tämä on hyvin tär-
keä vaihe, sillä väärin ymmärretty viesti tarkoittaa yleensä väärin tehtyä työtä. Viestin 
ymmärtäminen on kuitenkin vaikea vaihe, sillä varmistamiseen liittyvät kysymykset saat-
tavat kuulostaa viestin saajan korviin vähätteleviltä niiden yksinkertaisuuden takia. Vies-
tin vastaanottaja voi ymmärtää tilanteen luottamuksen puutteena. Tästä syystä asiaa 
kannattaakin suunnitella valmiiksi ja miettiä, millaisilla kysymyksillä saa varmuuden siitä, 
että toinen on ymmärtänyt viestin tarkoituksen. Viestin ymmärtämistä on tarkkailtava 
ajan edetessä, sillä osa viestistä on voitu käsittää väärin, mutta sen näkee vasta myö-
hemmässä vaiheessa. [11. s.25.] 
Viestintä jatkuu läpi työtehtävän ja sen tulisi aina olla dialogia, jossa epäselvyydet tulevat 
esille ja ne pystytään korjaamaan, ennen kuin ne siirtyvät väärin tehdyksi työksi.  
 
3.3 Tiedonhankinta 
Tiedonhankinta on yksi eniten aikaa vievistä ja suurinta tarkkuutta vaativista tehtävistä 
työmaalla. Ennen tiedon jakamista eteenpäin on sen hankkijan oltava varma sen paik-
kansapitävyydestä ja riittävyydestä. Tiedonhankinta on eteenkin työnjohtajien ja muiden 
toimihenkilöiden yksi tärkeimmistä tehtävistä. Tiedon keräämisen toinen tärkeä puoli on 
hankitun tiedon suodattaminen ja jalostaminen käytettävään muotoon. Suunnitelmapii-
rustuksista löytyy usein valtava määrä tietoa, josta kaikki ei ole tarpeellista tiedonkeruu-
hetkellä. Vaatiikin ammattitaitoa ja kokemusta tietää mitä tietoa eri osapuolet tarvitsevat 
ja millaisessa muodossa se on tehokkainta luovuttaa. [10. s.19.]  
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3.3.1 Työnjohtajan tiedonhankinta 
Työnjohtajan tärkein tiedonlähde työn suunnittelun ja jakamisen kannalta ovat työseloste 
sekä suunnitelmakuvat. Tilaajan toimittamassa rakennusselostuksessa kerrotaan 
vaatimukset ja työtavat jokaiselle työvaiheelle, sekä niiden lopulliselle tilalle luovutusta 
varten. Suurten hankkeiden rakennusselostukset voivat olla yli sata sivuisia ja niiden 
lukeminen työlästä. Tästä syystä rakennusselosteeseen tulisikin tutustua riittävällä 
tasolla, jotta siitä pystytään etsimään nopeasti tietoa sitä tarvittaessa. Suunnitelmakuvia 
on tunnelityömaalla hyvin monen tyyppisiä. Suunnitelmien kokoaminen samoihin 
suunnitelmakuviin riippuu suunnittelijasta, mutta suunnitelmista tulisi aina löytyä 
työkohdetta koskeva: 
 Esilujitussuunnitelma  
 Louhintasuunnitelma  
 Tiivistyssuunnitelmat  
 Lujitussuunnitelmat. 
 




Kuva 10. Lujitussuunnitelma Kivenlahden työmaalta [8.] 
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Yllä olevassa kuvassa 10 on esimerkki lujitussuunnitelmasta. Suunnitelmassa esitetään 
lopullisen pultituksen ja ruiskubetonoinnin vähimmäisvaatimukset. Pulttien merkinnöistä 
nähdään, että tämän pultitusprofiilin alueelle tulee viisi pulttia kattoon ja kaksi molempiin 
seiniin. Pultit asennetaan 2100 mm ruutuun, ne ovat kooltaan kolme metriä pitkiä ja 25 
mm halkaisijaltaan. Tyypiltään ne ovat sinkittyjä ja epoxy-pinnoitettuja harjateräspultteja, 
kuten rakennusselosteessa on määritetty ja suunnitelmassa toistettu.  
Ruiskubetonoinnista kerrotaan ruiskubetonikerroksen lopullisen paksuuden oltava vä-
hintään 40 mm seinissä ja 70 mm holvissa. Ruiskubetonointi tapahtuu märkäruiskutuk-
sena. Kuvasta nähdään myös, että holvin ruiskubetonointi pinta-ala on 9732 mm2/m, ja 
molempien seinien pinta-ala on 3630 mm2/m. Näillä tiedoilla voidaan laskea teoreettinen 
kuutiomäärä, jota betonia tulee vähintään kulua lasketulle matkalle minimiruikubeto-
nipaksuuden saavuttamiseksi 
Toinen merkittävä tiedonhankinnan keino työnsuunnittelua varten on keskustelut toisten 
työnjohtajien tai muiden henkilöiden kanssa. Toinen työnjohtaja on voinut jo hankkia tar-
vittavan tiedon suunnitelmista, tai hänellä on kokemusta, miten asia on menneisyydessä 
tehty vastaavassa tilanteessa. On kuitenkin erittäin tärkeää huomioida, että toiselta 
saatu tieto on yhä paikkansa pitävää. Mikäli on pieninkin epäilys tiedon oikeudesta, tulee 
se itse tarkastaa suoraan suunnitelmista, tai muista työn vaatimukset määrittävästä do-
kumentista. Tässä on myös tiedonantajalla merkittävä vastuu ilmoittaa, mikäli hän ei ole 
täysin varma tiedon paikkansapitävyydestä. Lopulta työstä vastuussa olevalla työnjohta-
jalla on kuitenkin vastuu siitä, että työ on tehty oikeiden ohjeiden mukaisesti. Mikäli porari 
poraa pulttiviuhkan väärillä mitoilla työnjohtajan ohjeiden mukaisesti sen takia, että työn-
johtaja ei tarkastanut suunnitelmia, vaan oletti sen olevan sama kuin ennenkin, on tässä 
tilanteessa työnjohtaja tehnyt selvän virheen. Yksi vaikeimmista asioista selvittää on se, 
mitä työntekijä ei tiedä. Sen selvittäminen vaatii usein todella yksityiskohtaisia kysymyk-
siä, ja sellaisen tilanteen rakentaminen, jossa sellaisia kysymyksiä voisi kysyä ilman, että 
työntekijä kokee oman ammattitaitonsa kyseenalaistetuksi, voi olla hyvin vaikeaa. 
Työn etenemisen ja tehdyn työn laadun seuranta ovat hyvin tärkeitä työnjohtajan tehtä-
viä. Työnjohtajan on oltava selvillä työmaalla tapahtuvista töistä, niihin osallistuvista hen-
kilöistä ja koneista, niiden vaikutuksista muihin töihin ja ympäristöön, sekä töiden etene-
misestä. Paras tapa saada ajankohtainen tieto työn etenemästä on käydä itse paikalla 
katsomassa ja keskustelemalla työtä tekevien työntekijöiden kanssa. Toinen mahdolli-
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suus on soittaa työntekijälle puhelimitse. Tämä ei kuitenkaan usein onnistu kentän puut-
teen takia. Vaihtoehtoisesti voi myös lähettää jonkun muun selvittämään tilannetta, mutta 
näin työn tilanteesta ja laadusta saatava tieto jää usein huomattavasti suppeammaksi tai 
riittämättömäksi. Tämä myös lisää yhden tiedonvaihtotilanteen, jonka aikana osa tie-
dosta saattaa muuttua tai kadota. 
Työnjohtajan on tärkeää käydä itse seuraamassa työn etenemää, sillä mikäli tiedonku-
lussa on tapahtunut häiriö ja työtä tehdään väärin, tulee se huomata mahdollisimman 
nopeasti. Työn etenemä on merkittävää myös seuraavien töiden aikatauluttamisen takia. 
Mikäli jokin työ rajoittaa seuraavia samalla mestalla tapahtuvia töitä, tulee työvaiheiden 
vaihdon olla tehokasta mahdollisimman pienen ajallisen menetyksen vuoksi. Esimerkiksi 
jos perään porataan katkoa, voi sen lähestyessä loppua aloittaa jo perän panostamisen 
vaativien töiden alustamisen ja koneiden siirtämisen. Näin varmistetaan, että silloin kun 
perä vapautuu panostamiselle, on heti koneet, materiaalit ja työntekijät valmiina. On kui-
tenkin tärkeää, ettei valmisteluja aloiteta liian aikaisin aiheuttaen näin turhaa odottelua 
työntekijöille, jotka voisivat tehdä muita töitä, sillä aikaa, kun perää vielä porataan. Liian 
aikaisin aloitetut valmistelevat työt voivat myös olla tiellä niiden loppuessa ja työtilan tyh-
jentämisen aikana. Esimerkiksi poraamiseen käytetty porajumbo voi jäädä jumiin pe-
rään, mikäli seuraavan työvaiheen koneita on jo tuotu eteen. 
Erilaiset palaverit ovat tärkeä tiedonlähde työnjohtajille. Kivenlahdessa oli kaksi viikoit-
taista palaveria: aikataulupalaveri ja viikkopalaveri. Aikataulupalaverissa käsiteltiin kah-
den viikon tavoitteet tehtäville töille ja kartoitettiin mahdollisia päällekkäisyyksiä ja pyrit-
tiin estämään ne aikataulujen sovittamisella. Viikkopalaverissa käsiteltiin aliurakoitsijoi-
den asioita, laatua, ympäristöä, kalustoa, sekä kaikkia muuta ajankohtaisia kaikkia kos-
kevia asioita. Näistä palavereista saa hyvin tietoa siitä, mitä muuta työmaalla tapahtuu 
ja niiden tärkeä tarkoitus on potentiaalisten ongelmien kartoittaminen ja ratkaiseminen. 
Työnjohtaja saa työturvallisuuteen liittyviä seikkoja selville parhaiten keskusteluista, 
sekä havainnoista. Havaintoja on tehtävä itse jatkuvasti. Kallion laatua on seurattava ja 
irtokiviä etsittävä. Havaintoja tulee tehtyä kulkiessaan ympäri työmaata normaaleissa 
työtehtävissä, mutta tuvallisuus asioita on hyvä myös seurata muulloinkin. Myös työnte-
kijät tekevät jatkuvasti huomioita turvallisuuteen liittyen. Nämä huomiot on tarkastettava 
ja niiden vaatimat toimenpiteet käynnistettävä, mikäli ne sellaisia tarvitsevat. Asetus 
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205/2009 16§ määrää työturvallisuushavaintojen teon vähintään kerran viikossa viikoit-
taisella tarkastuksella. Tarkastuksessa on asetuksen mukaan huomioitava muun mu-
assa: 




 Nosturit ja henkilönostimet 
 Telineet 
 Kulkutiet 
 Kaivantojen sortumavaara 
 Koneiden käyttö 
 Muut turvallisuutta mahdollisesti vaarantavat seikat. 
 
Kivenlahden työmaalla käytettiin tämän tarkastuksen tekemiseen pohjana 
Työsuojeluhallinnon julkaisemaa MVR-mittaria. Tässä mittarissa työnjohtaja tarkastaa 
työmaan huolellisesti ja merkkaa lomakkeeseen ranskalaisin viivoin, 
työturvallisuushavainnot MVR-mittauksessa on kuitenkin myös puutteensa. Se luottaa 
täysin yksilön tekemiin havaintoihin. Lista jää puutteelliseksi, mikäli sen tekijä ei huomaa 
jotain työturvallisuuspuutetta tai arvioi jonkin puutteen vakavuuden virheellisesti. Mittarin 
toisena ongelmana on se, että se on kehitetty tarkkailemaan maa- ja vesirakentamisen 
työmaita. Mittari ei ota huomioon mitään tunnelin erityispiirteitä, kuten kallion laatua tai 
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pulttauksen riittävyyttä. Nämä seikat on kuitenkin huomioitava viikoittaisessa 
tarkastuksessa, vaikkei niitä erikseen olekaan omina sarakkeinaan MVR-mittarissa.  
 
Kuva 11. Tehty MVR-mittaus Kivenlahden työmaalta [9.] 
3.3.2 Työntekijän tiedonhankinta 
Suurin osa työntekijöiden saamasta tiedosta tulee suoraan työnjohtajilta tai muilta työn-
tekijöiltä. Työn tekoon liittyvät asiat, kuten tehtävä työ, työn sijainti, laatuvaatimukset, 
sekä työohjeet on oltava jokaisen työhön osallistuvan työntekijän tiedossa, jotta he pys-
tyvät niiden perusteella tekemään työn vaatimusten mukaisesti ja reagoimaan poikkeus-
tilanteisiin. Työntekijän saadessa tietoa, tulee tiedon antajan olla jalostanut tieto jo sel-
laiseen muotoon, että sitä voidaan käyttää suoraan työohjeena ilman lisäselvityksiä. 
Työntekijällä on oikeus olettaa saamansa tiedon olevan ajantasaista ja todenmukaista. 
Työntekijät saavat tietoa usein myös toisilta työntekijöiltä tehtäviin töihin liittyen. Tällöin 
on kuitenkin erittäin tärkeää varmistaa tiedon paikkansapitävyys.  
Työntekijä seuraa jatkuvasti oman työn etenemistä, sekä laatua. Laadunvalvonnan poh-
jana toimii työnjohtajan antamat laatuvaatimukset, tai kokemukseen perustuvat tiedot 
laatuvaatimuksista. Työntekijät saavat usein tarkimmat havainnot työturvallisuus-
seikoista, sillä he ovat usein se osapuoli, joka joutuisi tapaturman kohteeksi, mikäli jokin 
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puute työturvallisuudessa havaitaan. Heillä tulee olla myös selkeä tiedotuspiste, jossa 
voi nähdä muiden tekemiä havaintoja työturvallisuudesta. 
3.3.3 Muiden toimihenkilöiden tiedonhankinta 
Muut toimihenkilöt, kuten vastaava mestari, louhintamestari, työpäällikkö ja työmaainsi-
nööri saavat suurimman osan tiedostaan tilaajalta, suunnittelijoilta tai tilaajalta. Suunnit-
telijoilta saadaan työohjeet ja tarkennuksia työohjeisiin. Toimihenkilöille merkittävimmät 
tiedonlähteet ovat suunnitelmakuvat ja työseloste. Toimihenkilöt ovat jatkuvassa kontak-
tissa suunnittelijoihin ja tilaajaan, joilta he hankkivat tarkennuksia ja muutoksia olemassa 
oleviin suunnitelmiin.  
3.3.4 Yrityksen keräämä tieto 
Työmaalla toimiva yritys on saattanut aikaisempien projektien aikana kerätä tietoa sa-
mankaltaisista töistä. Suunnittelijoiden antamat työtavat ovat usein vain yksi mahdollinen 
tapa tehdä asia, ja yrityksellä saattaa olla erilaiseen työtapaan, tai työlaatuun soveltuvaa 
kokemus ja työkoneet. Esimerkiksi jos yrityksellä on työkone ja kokemus märkäruisku-
betonoinnista, mutta suunnitelmiin on määrätty kuivaruiskubetonointi, voi työmaan toimi-
henkilöt ehdottaa suunnittelijoille, työtavan vaihtoa. 
Suunnittelijoiden antamat laatuvaatimukset ovat aina vähimmäislaatuvaatimukset. Mikäli 
yrityksellä on omat laatujärjestelmänsä, voi olla, että suunnittelijoiden asettamilla vaati-
muksilla ei päästäisi yrityksen omiin laatuvaatimuksiin. Myös tällaisissa tilanteissa voi 
toimihenkilöt ehdottaa työtavan vaihtamista. Työtavat on kuitenkin aina sidottu budjettiin, 
joten kalliimpaan tapaan vaihtamista ei välttämättä hyväksytä. 
3.4 Tiedon jakaminen 
Tiedon kerääminen on vain yksi vaihe tiedonkulussa. Kun tieto on kerätty, tulee se jakaa 
eteenpäin kaikille sitä tarvitseville. Ennen tiedon jakamista, on kuitenkin hyvä vielä miet-
tiä mitä osaa tiedosta toinen henkilö tarvitsee. Tiedon jakamisessa tärkeintä on tiedon 
vastaanottajan riittävä ymmärtäminen tiedon jakamisen jälkeen. Tiedon jakajan tietä-
myksellä ei ole sinänsä merkitystä, jos tästä tiedosta ei saada tarpeellista osaa toiselle 
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osapuolelle. Turha tieto on myös hyvä karsia pois jaettavasta tiedosta, mikäli sillä on riski 
aiheuttaa väärinkäsityksiä. 
3.4.1 Työnjohtajan tiedon jakaminen työntekijälle 
Työntekijöille työnjohtajan antama tieto liittyy yleisimmin työtehtävään tai työohjeisiin. 
Näissä tilanteissa on oltava hyvin selkeä ja kerrottavan tiedon tulee olla varmistettu oi-
keaksi, ja ajankohtaiseksi. Annettavan tiedon tulee olla rajattu siten, että sillä saa suori-
tettua työtehtävän suunnitellulla tavalla, aikataululla, laadulla ja turvallisuusseikoilla. Tur-
haa tietoa tulee kuitenkin välttää ja tärkeää onkin joka tilanteessa analysoida annettavan 
tiedon tarpeellisuus ja voiko huonosti tarkennettu tieto aiheuttaa väärinkäsityksiä, mikäli 
sen liittää yleisiin kokemukseen liittyviin oletuksiin.  
Ennen työn aloittamista työryhmän tulisi tietää työn tavoite ja sijainti, työn laajuus ja työ-
tapa, käytettävissä olevat koneet ja materiaali, suunniteltu lopputilanne ja välivaiheet, 
työn vaikutus ympäristöön, muiden ympärillä olevien töiden vaikutus, työturvallisuus 
asiat, sekä työn vaikutus koko projektin etenemään. 
Työn tavoitteella ja sijainnilla tarkennetaan se, mitä tehdään ja missä tehdään. Nämä 
ovat yleisesti kaksi merkittävintä tietoa, joista useimmin ongelmia syntyy sijainnin suh-
teen. Tunnelissa sijainnin määrittäminen tarkkaan on välillä vaikeaa hyvien kiintopistei-
den puuttumisen takia. Tämän takia työnjaossa on aina oltava hyvin tarkka sijainnista ja 
mikäli sijaintia ei voi selittää ilman riskiä väärinkäsitykseen, tulee se käydä näyttämässä 
paikan päällä. Väärässä paikassa tehty työ johtaa lähes poikkeuksetta ajalliseen haittaan 
ja huonossa tapauksessa se voi tarkoittaa väärin tehtyä perumatonta työtä. Työn tavoite 
määrittää mitä tulevalta työltä oletetaan, ja mitä vaiheita siihen kuuluu. Työn tavoite ei 
välttämättä vastaa vielä sitä, mitä työltä odotetaan sen valmistuessa. Mikäli tiedetään, 
että työtä rajoittavien tekijöiden takia, kuten aika- tai materiaalirajoitusten, saada val-
miiksi voivat tämän työn jälki ja valmiin työn jälki näyttää täysin erilaisilta.  
Työn laajuudella tarkennetaan sitä, mitä työntekijän odotetaan tekevän ja mitä ei oleteta 
tekevän. Työn rajaaminen on tärkeää erityisesti, jos tehtävä työ rajoittaa muita töitä, eikä 
sen kokonaan valmistuminen ole välttämätöntä koko työmaan etenemisen kannalta. 
Työt voidaankin rajoittaa esimerkiksi siten, että työtä saadaan tietty määrä eteenpäin 
sellaisena aikana, kun se ei rajoita muita töitä. Työtavalla tulee määrittää, miten työ teh-
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dään ja onko työn tekemissä jotain normaalista poikkeavaa. Tässä vaiheessa viimeis-
tään on varmistettava, että työhön ryhtyvällä työntekijällä tai työryhmällä on riittävä osaa-
minen ja kokemus työtehtävän onnistuneeseen suorittamiseen. Mikäli ei voida olla var-
moja, että työhön suunniteltu työryhmä kykenee suorittamaan tehtävän vaaditulla tavalla 
ja laadulla, tulee heitä kouluttaa tarvittavalle tasolle, tai määrätä työhön kokeneempi työ-
ryhmä.  
Materiaalien ja koneiden suunnittelematon käyttö voi johtaa suurin ajan tuhlauksiin, mi-
käli toinen työryhmä ottaa käyttöön koneen, joka olisi nopeuttanut huomattavasti toisen 
työryhmän tekemää työtä, mutta koneen käyttöön ottanut työryhmä olisi selvinnyt toisella 
samankaltaisella koneella. Koneiden vaihtamisessa menee aikaa hukkaan, eikä se vält-
tämättä ole mahdollista, mikäli kulkuyhteys näiden kahden työpisteen välillä ei ole auki. 
Myös pienempien työkalujen käyttö on suunniteltava siten, että työkalua ehdottomasti 
tarvitseville sellainen löytyy. Ennen työn aloittamista on varmistettava, että työkalua tai 
työkonetta käyttävälle henkilölle on annettu sen käyttöön liittyvä koulutus ja hän on ky-
kenevä käyttämään sitä. Se, että henkilö on joskus käyttänyt samankaltaista konetta tai 
työkalua ei välttämättä riitä varmuudeksi siitä, että hän osaa myös kyseessä olevaa lai-
tetta käyttää. Materiaaleissa on oltava tarkkana, ettei niitä oteta määrällisesti liikaa, mi-
käli toinen ryhmä tarvitsee myös kyseistä materiaalia. Työntekijöillä on oltava osaaminen 
ja tieto arvioida materiaalin kunnon riittävyys sen käyttötarkoitukseen. Työntekijän on 
esimerkiksi kyettävä tunnistamaan, onko pultin pinnoite yhä ehjä, ja onko se muuten 
tilaajan vaatimuksien mukainen. Tällaisessa tilanteessa työnjohtajan tulee olla kertonut 
työntekijälle pulttiin liittyvät laatumääräykset ja pultin tyyppi, jonka pohjalta työntekijä 
pystyy tarkastamaan pultin laadun silmämääräisesti.  
Työn lopulliseen tulokseen pääseminen vaatii usein monia välivaiheita. Onkin erittäin 
tärkeää, että työn tekevä työryhmä ymmärtää välivaiheiden vaikutuksen koko työn kan-
nalta. Työryhmän tulee tietää, mitä eri välivaiheita koko työhön kuuluu, missä järjestyk-
sessä ne on suoritettava, miltä valmis työ näyttää ja mitä laatuvaatimuksia siihen liittyy. 
Työryhmän on hyvä tietää myös lopputuloksen vaikutus työmaan etenemälle ja onko tätä 
työtä mahdollista korjata myöhemmin. 
Työryhmän on ymmärrettävä, miten heidän tekemänsä työ vaikuttaa muihin työmaan 
töihin tai henkilöihin. Työryhmän tulee ymmärtää millaisia riskejä ja rajoituksia se luo 
muille töille. Esimerkiksi jos työt tapahtuvat kahdessa kerroksessa, on tästä oltava eh-
dottomasti tieto molemmilla työryhmillä. Ylempänä olevan ryhmän on varmistettava, ettei 
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mitään putoa alemmalle tasolle ja alemman ryhmän on tiedettävä, mikäli on riski, että 
jotain putoaa yläpuolelta. Myös alue jolle putoaminen on mahdollista, tulee olla tarkkaan 
tiedossa, eikä sillä alueella ole asiaa oleskella tai työskennellä.  
Työryhmän on tiedettävä työhön liittyvät työturvallisuusriskit, sekä toimenpiteet tapatur-
matilanteessa. Tapaturman tapahtuessa on kyettävä toimimaan nopeasti ja tehokkaasti 
kovan paineen alaisena. Työryhmän tulee myös osata etsiä työhön liittyviä riskejä ja 
tehdä kaikki mahdolliset järkevät varotoimenpiteet riskien poistamiseksi tai minimoi-
miseksi. 
Ongelma- tai poikkeustilanteisiin on vaikea valmistautua. Niitä voi yrittää kartoittaa, kun 
työtä suunnitellaan ja niistä on hyvä keskustella työntekijöiden kanssa ennen työn aloit-
tamista. Tällaisissa tilanteissa ratkaisu on kuitenkin usein niin tilannekohtainen, että sitä 
ei voi tarkasti ennakoida.    
Kaikkia näitä asioita ei tule erikseen kertoa jokaisessa työnjako tilanteessa, mutta työn-
johtajalla on oltava varmuus, että työhön ryhtyvä työryhmä tietää kyseiset asiat työhön 
ryhtyessään. Jokaisen työntekijän tulee tietää työn onnistumisen kannalta riittävät tiedot 
ja myös se, mistä tai keneltä tietoa saa lisää sitä tarvittaessa. Näillä tiedoilla työryhmä 
pystyy helposti tekemään päätöksiä työtä tehdessään ja kommunikoimaan muiden työ-
ryhmien kanssa. Tietoa tulee myös täsmentää työn edetessä ja tiedon kertomisen tul-
lessa ajankohtaiseksi. Liika tieto yhdessä keskustelussa johtaa usein siihen, että osa 
tiedosta unohtuu tai sitä ei huomioida ollenkaan. Työnjohtajalla onkin usein hyvin vai-
keaa tietää, mitä annetuista ohjeista kuulija on oikeasti ymmärtänyt. Tiedon jakaminen 
työn osalta on ohi vasta kun lopputulos on haluttu. 
3.4.2 Työnjohtajan tiedon jakaminen työnjohtajalle 
Työnjohtajan jakaessa tietoa toiselle työnjohtajalle, hänen tulee antaa niin tarkat tiedot, 
että tiedon vastaanottaja kykenee jakamaan ne eteenpäin työntekijöille riittävissä mää-
rin. Jotta työnjohtaja kykenee antamaan edellisessä kappaleessa määritetyt tiedot 
eteenpäin, on hänen ensin saatava ne itselle tietoon. Jokaisella työtehtävään liittyvällä 
henkilöllä tulee olla samat tiedot. Tämä on myös huomioitava, jos samaa työtä johtaa 
kaksi erillistä työnjohtajaa. Mikäli töitä tehdään useassa vuorossa, tulee kaiken tiedon, 
jota edellinen vuoro on kerännyt siirtyä seuraavalle vuorolle ja myös tieto siitä, mistä 
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tietoa saa lisää, mikäli tämä sitä lisää tarvitaan. Se onnistuu kertomalla mistä suunnitel-
mista tiedot on haettu ja millä perusteella päätökset, sekä työjärjestys on päätetty. Sa-
massa vuoronvaihdossa tulee myös selvitä käynnissä olevat työt ja suunnitelma siitä, 
mitä seuraavan vuoron aikana tulisi tapahtua. Ongelma vuoronvaihdossa on se, että 
vuoronvaihtoon käytettävissä oleva aika on pieni, sillä seuraavan vuoron työnjohtajan on 
oltava heti mahdollisimman nopeasti myös työntekijöiden käytettävissä. Mikäli seuraava 
vuoro ei ala heti edellisen päätyttyä, tulee edellisen vuoron työnjohtajan kirjata ylös kaikki 
hankkimansa tieto, jota seuraava vuoro tarvitsee välittömästi vuoron alkaessa. 
3.4.3 Työnjohtajan tiedon jakaminen muille toimihenkilöille 
Muille toimihenkilöille tulee myös jatkuvasti kertoa kaikki päivittynyt tieto. Eteenkin työ-
maan etenemä ja tilanne ovat erityisen tärkeitä tietoja sellaisille toimihenkilöille jotka ovat 
aktiivisesti tilaajan kanssa yhteydessä. Näillä toimihenkilöillä on oltava täydellinen käsi-
tys siitä, mitä työmaalla on tapahtunut, tapahtuu ja tulee tapahtumaan, sekä selitykset 
kysymyksille miten ja miksi. Tätä työnjohtaja tekee aktiivisesti laatimalla dokumentointi-
asiakirjoja, sekä keskustelemalla näistä asioista. Dokumentoinnin on oltava niin tarkkaa 
ja kuvailevaa, että dokumentista saa tietoonsa mitä on tehty, missä on tehty, mitä mate-
riaalia tekemiseen on käytetty ja kuinka paljon, milloin on tehty, sekä kuka tekemisestä 
on vastuussa. Jokainen dokumentti sisältää omat työlle ominaiset tietonsa. Dokumen-
tointi on tehokkain tapa osoittaa tilaajalle tehty työ. Dokumentoinnista voi kuitenkin syn-
tyä väärinkäsityksiä, mikäli sen sisältämä tieto on väärää tai dokumentin vastaanottaja 
ymmärtää sen väärin. Kivenlahden työmaalla dokumentointi tapahtui siten, että työn joh-
tanut työnjohtaja laati kyseisestä työstä dokumentin dokumenttipohjalle, johon lisättiin 
kaikki dokumentin vaatima tieto. Tämän jälkeen dokumentti toimitettiin työmaainsinöö-
rille, joka vielä tarkasti kaiken tarvittavan tiedon olevan dokumentissa. Työmaainsinööri 
joko hyväksyi dokumentin ja teki siitä lopullisen dokumentin, joka tallennettiin tietopor-
taaliin, tai antoi puutteellisen dokumentin takaisin työnjohtajalle, joka palautti sen täyden-
nettynä.  
3.4.4 Työntekijän tiedon jakaminen 
Työntekijä on hyvä käydä aktiivisesti keskustelua työnjohtajan kanssa. Saatu tieto saat-
taa sisältää ajatusvirheen, tai voi olla muita vaihtoehtoisia tapoja tehdä sama työ. Työn-
jaon tulisikin olla dialogi eikä monologi. Ongelmia saattaa kuitenkin aiheuttaa työntekijän 
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usein käytännönläheisempi ajattelutapa työnjohtajan teoreettisempaan ajatustapaan. 
Tällaisissa tilanteissa tuleekin ensin koettaa löytää viestien tarkoitus. On mahdollista, 
että molemmat puhuvat täysin samasta asiasta, mutta molemmat käyttävät sellaista ter-
miä, että kumpikaan ei ymmärrä toistensa puhetta. Työn edetessä työn tekijän tulee il-
moittaa etenemästään mahdollisuuksien mukaan, mutta se ei saa häiritä työn tekoa. Esi-
merkiksi tauoilla, tai työnjohtajan tullessa katosmaan työn etenemää on hyvä hetki kertoa 
tekemistään havainnoista. Työntekijöiden tulisi välttää työohjeiden antamista toisilleen, 
ellei tieto ole täysin varmaa. Viralliset työohjeet tulevat aina työnjohtajalta. 
3.4.5 Muiden toimihenkilöiden tiedonjakaminen 
Muut toimihenkilöt, kuten louhintamestari, vastaava mestari, työpäällikkö sekä työmaa-
insinöörit toimivat kulkuväylänä tilaajan, materiaalintoimittajien sekä aliurakoitsijoiden 
välillä. He tekevät suuret linjaukset, joiden mukaan työmaata viedään eteenpäin. Muiden 
työmaalla työskentelevien henkilöiden monet päätökset ovat riippuvaisia suurista linjauk-
sista. Esimerkiksi aikataulutuksen ja työtapojen kannalta merkittävin tieto tulee tilaajalta 
ja suunnittelijoilta. Tämän takia on erittäin tärkeää, että tämä tieto siirtyy kaikille sitä tar-
vitseville henkilöille.  
3.4.6 Kokoukset 
Kokouksissa kerrottava tieto tulee olla sellaista, että siitä selviää merkittävät asiat, mutta 
pysyy tiiviinä ilman turhaa tietoa. Kokous ei ole paikka, jossa tietoa aletaan vasta muut-
tamaan käyttökelpoiseen muotoon koko joukon kesken, vaan siellä valmis tieto jaloste-
taan sellaiseen muotoon, että sitä pystytään käyttämään työohjeiden annossa. Kokouk-
set ovat hyvä työkalu miettiä asiaa suuremmalla joukolla. Tämä kuitenkin vaatii sitä, että 






Kuva 12. Työmaan tietoketju [1.] 
3.5 Esimerkki tiedon kulkemisesta 
Seuraava kuvitteellinen tilanne kuvaa tyypillisen työpäivän työnjohtajan näkökulmasta, 
sekä osoittaa millaisia riskejä tiedonkulun onnistumisen kannalta voi tulla vastaan 
Työnjohtaja saapuu aamulla työmaalle. Hän lukee ensimmäisenä edellisen vuoron jättä-
mät viestit. Työnjohtaja näkee niistä, että perä on saatu injektoitua ja siihen on porattu 
rakennusselostuksen vaatimat kontrollireiät, joilla mitataan injektoinnin onnistumista. 
Viestistä selviää myös, että sekä injektoinnista, että kontrollirei’istä on tehty dokumentti. 
Työnjohtaja keskustelee päivän tavoitteista louhintamestarin sekä vastaavan mestarin 
kanssa. He huomaavat pultituksen jääneen jälkeen ja tunneli on edennyt suuren matkan 
ilman pultteja. Tämä saattaa aiheuttaa kivien tippumista katosta, joten he päättävät asen-
taa pultteja ennen seuraavan katkon ampumista. Aikataulu kuitenkin vaatii, että katko on 
ammuttava vielä saman päivän aikana, jotta työmaa edistyy suunnitellusti. Tämän jäl-
keen työnjohtaja etsii oikean suunnitelman ja varmistaa sen olevan ajantasainen, eikä 
kyseiseen alueeseen liity mitään lisäsuunnitelmia tai muita tarkentavia tietoja, jotka vai-
kuttavat työtapaan. Kun työnjohtaja on selvittänyt suunnitelmista pulttaukseen liittyvät 




Vuoro alkaa usein edellisen vuoron jättämien tietojen tutkimisella. Niiden riittävyys on 
erittäin tärkeää seuraavan vuoron aloittamisen tehokkuuden kannalta. Mikäli esimerkin 
viestissä ei olisi esimerkiksi mainittu, että kontrollireiät on porattu, olisi seuraavan vuoron 
työnjohtaja saattanut lähettää ensimmäisenä porajumbon niitä poraamaan. Tämä olisi 
voinut johtaa siihen, että ne olisi porattu toiseen kertaan turhaan, tai porari olisi käynyt 
paikalla toteamassa reikien olevan jo porattu. Koneiden siirto vie aina aikaa. Näissä vies-
teissä olisi myös hyvä mainita, mikäli on huomannut pulttauksen jääneen jälkeen tai mitä 
tahansa muuta seuraavien töiden kannalta merkittävää. Töitä rajoittavien tekijöiden, ku-
ten materiaalin loppuminen tai työkoneen hajoaminen on kerrottava seuraavalle vuorolle. 
Niissä on oltava selkeä, sillä niiden viestin merkityksestä ei voi välttämättä kysyä seu-
raavan vuoron alussa. Suunnitelmien kanssa on oltava tarkka, sillä niihin voi päteä työn 
aikaisia suunnitelmia. 
Työnjaossa työnjohtaja kertoo porarille, missä työ tapahtuu, sekä suunnitelmista hank-
kimansa tiedot. Työnjohtaja mainitsee porarille, että pulttien paikkoja ei ole merkattu vielä 
tunneliin ja työnjohtaja käy ne sinne seuraavaksi merkkaamassa, sekä kertoo aika-ar-
vion, kauanko hänellä menee tähän työhön. Hän käskee porarin tarkastamaan porajum-
bon kunnon ja poramateriaalien, kuten kankien ja kruunujen määrän ja kunnon. Koke-
neen porarin voidaan olettaa tietävän mitä laatuvaatimuksia pultinreikiin liittyy ja hän ky-
kenee näillä tiedoilla tekemään työn vaatimusten mukaisesti ja turvallisesti. Kun porari 
on tarkastanut kaiken olevan kunnossa työn tekemiseen onnistuneesti, hän ajaa koneen 
sovittuun paikkaan ja laittaa koneen valmiiksi tekemään töitä. Heti työnjaon jälkeen työn-
johtaja menee tunneliin maalaamaan pisteet pultin paikkojen merkiksi. Hän mittaa ne 
paikoilleen käyttäen takymetria ja sijoittaa ne oikeaan ruutuun siten, että ruutu jatkuu 
katkeamattomana aiemmin asennetuista pulteista. Kun pultin paikat on merkattu työn-
johtaja kerää tavaransa ja poistuu työn tieltä. Työnjohtaja määrittää, porataanko kaikki 
pultinreiät, vai onko työlle joku toinen lopettamisen määritys, kuten tietty määrä reikiä tai 
työhön käytettävissä oleva aika. Jos pultin poraus rajoittaa muita töitä, työnjohtaja mää-
rittää, mitkä pultinreiät ovat tärkeimpiä ja mitkä reiät voivat jäädä tässä vaiheessa poraa-
matta kireän aikataulun takia. 
Parhaassa tapauksessa pultinreiät tulisi olla jo merkattu aikaisemmin eikä vasta silloin, 
kun siellä on alkamassa seuraava työ. Pultinreikien merkkaaminen tulisi tehdä aina hy-
vissä ajoin esimerkiksi silloin, kun merkataan seuraavaa katkoa. Uudet porajumbot pys-
tyvät itse paikantamaan suunnitelmien mukaiset pultin paikat, mutta vanhemmat koneet 
luottavat täysin merkattuihin pisteisiin, tai porarin silmämääräisesti arviomaan ruutuun. 
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Porajumbon valmistelemiseen menee aikaa, joten se kannattaa porrastaa muihin val-
misteleviin töihin. Myös poraamiseen liittyvät materiaalit ovat hyvin tärkeä tarkastaa en-
nen aloittamista. Mikäli kaikki porakruunut ovat tylsiä, poraaminen hidastuu huomatta-
vasti, tai ei onnistu laisinkaan. Materiaalin määrää ja kuntoa tulee seurata tarkkaan ja 
tilattava lisää hyvissä ajoin. Mikäli koko työtä ei ajan takia saada valmiiksi, tulee määri-
tellä hyvin tarkkaan, mikä osa työstä saa jäädä kesken, ja mikä on saatava valmiiksi. 
Sillä aikaa, kun porari poraa reikiä, työnjohtaja käy tekemässä työnjaon pulttausryhmälle. 
Tälle työryhmälle tulee kertoa samat asiat, kuin porarille: pultin tyyppi, pituus, määrä ja 
sijainti. Työryhmälle on myös kerrottava käytettävissä oleva kalusto. Työryhmä pystyy 
näillä tiedoilla etsimään oikeantyyppiset pultit ja kuljettamaan ne valmiiksi lähelle työpis-
tettä. Poraamisen aikana työnjohtaja käy katsomassa sen etenemistä, etsii mahdollisia 
ongelmia ja valvoo, tehdäänkö työtä oikein. Työnjohtajan on hyvä myös kertoa työn lä-
hestyessä loppua porarille, missä koneen seuraava työ on, tai mihin se sijoitetaan va-
rastoon. Etenemätiedon saatuaan työnjohtaja menee ilmoittamaan pulttausryhmälle työn 
aloittamisen mahdollisuuden lähenevän, jolloin he aloittavat valmistelevien töiden teke-
misen. Kun porajumbo on ajettu pois edestä, pulttausryhmä alkaa asentamaan ja juotta-
maan pultteja. Myös toiselle työryhmälle on kerrottava se, mitä saa jäädä kesken. Myös 
pulttauksen aikana työnjohtaja valvoo työn etenemistä. Koko työn etenemisen ajan työn-
johtaja dokumentoi työn etenemisen päiväkirjaan, jotta töiden ajoitus voidaan myöhem-
min tarkistaa ja osoittaa tilaajalle mitä on milloinkin tapahtunut. 
Työn aloituksen valvominen on erittäin tärkeää. Siinä näkee nopeasti, mikäli jotain on 
ymmärretty väärin. Esimerkiksi tässä tilanteessa, jos poraaja aloittaisi poraamaan pult-
teja väärästä reunasta siten, että kriittisempien pultinreikien poraaminen vaarantuisi ajan 
takia. Sama sijainnillinen vaara piilee pulttauksen aloittamisessa. Pulttien aloittamispai-
kan määrittäminen voi olla vaikeaa sanallisesti, joten on hyvä käytäntö näyttää tarkoitta-
mansa sijainti paikan päällä. Muita virheitä mitä voidaan tehdä ovat mm. 
 Väärän kokoisten tai pituisten reikien poraaminen 
 Väärän tyyppisten pulttien käyttäminen 
 Huonokuntoisten pulttien käyttäminen 
 Pultteja ei juoteta oikein. 
34 
  
Työnjohtaja huomaa vuoron lähestyessä loppua, että pulttausta ei saada tarpeeksi pit-
källe tämän vuoron aikana. Hän ilmoittaa tästä työntekijöille ja työryhmän vaihto tehdään 
lennosta, sillä muuten pulttien juottamiseen käytettävä betonimassa ehtii kovettua käyt-
tökelvottomaksi. Työnjohtaja kertoo työnvaihtoon liittyvät asiat ensin korvaavalle työryh-
mälle, jotta vaihto saadaan onnistumaan mahdollisimman nopeasti ja sitten vasta seu-
raavan vuoron työnjohtajalle. Toiselle työnjohtajalle tulee kertoa myös seuraavien vai-
heiden suunnitelmat ja mahdolliset havainnot, joita on tehty töiden etenemisen aikana. 
Hän huomauttaa myös toiselle työnjohtajalle tekevänsä pulttauksesta dokumentit seu-
raavana päivänä. Seuraavana aamuna työnjohtaja käy laskemassa pultit ja tekee niistä 
pulttauspöytäkirjan. Hän toimittaa sen työmaainsinöörille, joka luo puhtaaksikirjoitetun 




4 Tiedonkulun kehittäminen 
4.1 Suurimmat ongelmat 
4.1.1 Dokumentoinnin tarkkuus 
Mikäli dokumentoinnin tarkkuutta ei ole suunniteltu ja sovittu tarkkaan, siitä aiheutuu on-
gelmia. Jokaisella henkilöllä on hiukan erilainen tapa merkata tiedot. Suurin eroavuus on 
tarkkuus. Esimerkiksi jos tunnelissa pitää tehdä kartoitus pulteista, tulee käytettävä tark-
kuus olla sama kaikilla. Kartoituksen voi tehdä hyvinkin tarkasti mittaamalla jokainen 
pultti erikseen ja merkkaamalla jokaisen pultin sijainti millilleen, tai kartoituksen voi tehdä 
ruutupaperille ilman mitään mittayksiköitä. Tällaisten tietojen yhdistäminen saattaa joh-
taa siihen, että dokumentoinnin mukaan osa pulteista menee päällekkäin tai jotain osaa 
ei olisi pultattu ollenkaan, vaikka todellisuudessa tunneli on pultattu täysin oikein. Tämä 
vältetään sopimalla aina yhdessä dokumentoinnin tarkkuus ja jokainen noudattaa sitä. 
4.1.2 Tiedonkulun epäonnistuminen 
Tietoa hankitaan usein vain yhden henkilön voimin, mutta tätä tietoa tarvitsee kaikki työ-
hön liittyvät henkilöt vähintään sellaisella tasolla, että sen avulla pystytään tekemään 
vaatimusten mukaisesti. Tämä aiheuttaa sitä todennäköisemmin ongelmia, mitä pidempi 
viestiketju on. Jokainen tiedon siirto on uhka, että osa tiedosta katoaa tai muuttaa muo-
toaan. Ei ole myöskään järkevää lyhentää viestiketjua vähentämällä tiedonjakotilanteita 
ja koettaa saada kaikkea tietoa kaikille sitä tarvitseville kerralla. Tällaisessa tilanteessa 
on hyvin työlästä huomioida yksilöiden omaavat ennakkotiedot, joten on suuri riski, että 
jotain merkittävää jää jollekin henkilölle epäselväksi, tai joku henkilö saa ristiriitaista tie-
toa. Ongelmaksi voi myös muodostua, mikäli henkilöt eivät osaa, tai viitsi omatoimisesti 
jakaa hankkimaansa tietoa eteenpäin.  
Ensimmäinen ratkaisu on viestiketjun lyhentäminen. Lyhempi viestiketju saadaan aset-
tamalla vain yksi työnjohtaja vastaamaan työstä ja pitämällä kyseistä työtä tekevät hen-
kilöt mahdollisimman vähäisinä. Mitä vähemmän henkilöitä kuhunkin työhön tai työvai-
heeseen osallistuu, sitä paremmin kaikkien siihen osallistuvien henkilöiden tietotaito on 
muiden käsityksessä. Lyhyt viestiketju vaatii toimiakseen tehokkaasti ja selkeästi jaetut 
vastuut työmaan osa-alueista. Esimerkiksi maanpäällisille töille on oma työnjohtaja ja 
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samana pysyvä henkilöstö käytössään. Muita selkeästi rajattavia töitä, joille voisi mää-
rätä oman työnjohtajan ovat: 
 Pulttaus ja tiivistystyöt 
 Louhintatyöt 
 Salaojitus ja ruiskubetonointi. 
 Työntekijöitä ei kuitenkaan ole välttämättä järkevää rajoittaa yhteen tehtävään, mutta 
etenkin työnjohtajilla tulisi olla selvät vastuut. Tällöin olisi aina yksi asiasta selvästi enem-
män tietoa kerännyt henkilö, joka pystyy nopeasti vastaamaan työhön liittyviin kysymyk-
siin tai kertomaan mistä niihin liittyvää tietoa saadaan. Tällöin olisi myös vähemmän työn-
johtajia, joille kuuluisi päällekkäisiä dokumentointeja. Esimerkiksi jos yksi työnjohtaja 
vastaisi vain pulttaamisesta, olisi hän huomattavasti paremmin selvillä siitä, miten pult-
taus on edennyt, onko pulttauksesta riskejä työn etenemälle, millaiset suunnitelmat mil-
lekin tunnelin osalle on, millainen tilanne on pulttausmateriaaleista jne. Hän olisi myös 
yksin vastuussa työn etenemän dokumentoinnista ja dokumentit pysyisivät samankaltai-
sina. Jotta työnjohtajien vastuualueiden tarkentaminen toimii, tulee työnjohtajien välinen 
tiedonvaihto olla niin aktiivista, että työt saadaan suunniteltua siten, että työt etenevät 
sulavasti. Tällaisessa vastuuttamisessa on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että työstä 
vastaava työnjohtaja merkitsee kaikki tietonsa ylös muiden saataville. Tietojen tulee olla 
dokumentoitu siten, että niistä pystytään nopeasti päättelemään, mitä seuraavaksi tulee 
tehdä, miten se tulee tehdä, miten jokaisen edellisen työvaiheen työohjeet on määritetty 
ja koska ne ovat määritetty. Aika, milloin tieto on määritetty, on erittäin tärkeä saada 
selville tiedon ajankohtaisuutta tarkastettaessa. Siitä voidaan päätellä, onko työtä kos-
kevia suunnitelmia päivitetty edellisen tiedon hankinnan jälkeen. Kaiken tiedetyn tiedon 
dokumentoiminen on äärimmäisen tärkeää, mikäli työstä vastuussa oleva työnjohtaja 
vaihtuu. Myös muiden työhön liittyvien toimihenkilöiden on merkattava ylös, mikäli he 
hankkivat jotain työn kannalta merkittävää tietoa. 
 Tästä syystä olisikin erittäin tärkeää, että työmaalla olisi yhteinen tietopankki. Tähän 
tietopankkiin pystyisi jokainen lisäämään omat tekemänsä työt ja päätelmät suunnitel-
mista. Jokaisen merkinnän tulisi hankitun tiedon lisäksi sisältää: 
 Työkohde  
37 
  
o Nimi ja paaluluku 
 Mistä tieto on hankittu 
o Suunnitelmat, keskustelut, tilaajan tarkennus 
 Koska tieto on hankittu 
o Päivämäärän tarkkuudella 
 Kuka tiedon on hankkinut. 
Näiden tietojen pohjalta kuka tahansa pystyy nopeasti määrittämään, onko tieto yhä 
ajantasaista ja mistä tietoa saa tarvittaessa lisää. Tällä varmistetaan, että vastuuhenkilön 
vaihto sujuu jouhevasti. 
Tällaisen tietopankin tulee kuitenkin olla aina ajantasainen. Myöhässä oleva, tai vajaasti 
täytetty tietopankki on turha, harhaan johtava ja aikaa tuhlaava. Mikäli tietopankin ajan-
tasaisuuteen ei voida luottaa, pitää tieto hakea muita hitaampia tapoja käyttäen. Tällöin 
tietopankin ylläpitäminen on täysin turhaa. Tietopankin ylläpitäminen onkin jokaisen vas-
tuulla. Se on erittäin hyvä tapa varmistaa, että työntekijöiden työnjohtajille antama tieto 
siirtyy sellaiseen tilaan, että se on helposti saatavilla jokaisella sitä tarvitsevalle. Tämä 
myös varmistaa sen, että tieto jota ei osata erikseen kysyä, siirtyy eteenpäin. Tällainen 
tieto on usein suurimmassa riskissä kadota, tai jäädä vain yhden henkilön tai ryhmän 
tietoon. Tällaista tietoa voi olla esimerkiksi tunnelin laadusta johtuva pieni muutos työta-
vassa, tai jokin vain kyseiseen työkohteeseen pätevä tieto. Tällainen tieto voi muuttua 
erittäin tärkeäksi, mikäli työn edetessä tulee saman kaltaisia tilanteita. Tietopankki estäisi 
viestiketjujen venymisen ja tieto saataisiin tarvittavan laajana kaikkien tietoon suoraan 
tiedon hankkijalta.  
Tietopankin lisäksi työmaalla tulisi olla jatkuvasti ajantasainen lista siitä, mitä töitä on 
käynnissä, missä ne ovat käynnissä ja milloin ne ovat alkaneet. Tällaisella listalla pysty-
tään nopeasti kartoittamaan tunnelissa tapahtuvat työt ja niiden aiheuttamat rajoitukset. 
Tämä helpottaa tilannetta eteenkin vuoronvaihdoissa, jolloin vuoron vaihdossa ei kulu 
aikaa käynnissä olevien töiden kertaamiseen, vaan aika voidaan käyttää tehokkaaseen 
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tiedon vaihtoon. Vuoron vaihdon on oltava mahdollisimman tehokas, jotta seuraavan 
vuoron aloittava työnjohtaja on mahdollisimman nopeasti valmis johtamaan töitä.  
4.2 Ammattitaidon kehittäminen 
Hyvällä työntekijöiden ammattitaidolla varmistetaan se, että he kykenevät vajaillakin oh-
jeilla tekemään töitä aikaisemmin käytettyjen laatuvaatimusten mukaisesti. Kokenut 
työntekijä pystyy myös paremmin tekemään itsenäisesti oikeita päätöksiä ongelmatilan-
teissa, olettaen että hänelle on kerrottu kaikki tarvittavat tiedot työn laatua ja aikataulua 
koskevista tekijöistä.  
Myös työnjohtajan ammattitaitoa on kehitettävä jatkuvasti. Työnjohtajan on tiedettävä 
aina ainakin oman vastuualueeseensa liittyvien työtehtävien työtavat ja vaatimukset niin 
hyvin, että kykenee johtamaan työt laatuvaatimusten mukaisesti valmiiksi. Työnjohtajan 
on myös erittäin hyödyllistä tietää, onko olemassa vaihtoehtoisia työtapoja saman työn 
tekemiseen, ja osata arvioida niiden toimivuus eri tilanteissa. 
4.3 Viestintäsovellus 
4.3.1 Sovelluksen tarkoitus ja rajaus 
Vaikka rakennusalalle kehitetään jatkuvasti uusia sovelluksia, suurin osa niistä keskittyy 
kiinteistöjen rakentamiseen. Infra-alaan erikoistuvat sovellukset keskittyvät yleisesti tei-
den ja väylien rakentamiseen. 
Tässä kappaleessa esitellään tätä työtä varten tehty suunnitelma viestintäsovelluksesta, 
jollainen voisi olla käytössä tunnelityömaalla, sekä millaisia ominaisuuksia ja rajoituksia 
tällaisessa sovelluksessa olisi hyvä olla. Sovellus on ideoitu toimimaan puhelimella tai 
tablettitietokoneella. 
Sovelluksen tarkoituksena on toimia työmaan sisäisenä työnsuunnittelu- ja seuranta so-
velluksena, joka tallentavien ominaisuuksiensa ansiosta helpottaa myös dokumentointia. 
Sovelluksella pyritään luomaan mahdollisimman yksinkertainen väylä tiedon siirtymiselle 
jokaisen työmaalla työskentelevän henkilön saataville. Sovelluksella on kuitenkin rajoi-
tuksia, sillä käytettävän tiedon on oltava aina ajantasaista. Tunnelissa ei kuitenkaan 
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voida olla varmoja verkon toimivuudesta, joten sovelluksen käyttö vaatii tarkkuutta, ja 
sen käyttäjien on oltava tietoisia sen rajoitteista.  
4.3.2 Sovelluksen ominaisuudet 
Verkko 
Sovellus toimii sekä verkossa että ilman. Mikäli sovellus ei saa yhteyttä verkkoon, se 
käyttää viimeisiä saamiaan tietoja. Sovellus myös näyttää, koska nämä tiedot on han-
kittu. Sovellus päivittää automaattisesti tietokantansa, kun se saa taas yhteyden verk-
koon. 
Tietopankki 
Tietopankkina toimiminen on yksi sovelluksen tärkeimmistä ominaisuuksista. Tietopan-
kin tiedon on aina oltava ajantasaista ja sen todenmukaisuuteen on voitava luottaa. So-
vellukseen voidaan päivittää jokaista tunnelin osaa koskevat suunnitelmat, sekä suunni-
telmista löytyvät tiedot. Tällä vältetään se, että jokaisen samaa tietoa tarvitsevan ei tar-
vitse etsiä sitä uudestaan. Suunnitelmista suodatettavia tietoja on esimerkiksi: 
 Käytettävien pulttien tyyppi ja ruutu 
 Louhinta- ja tiivistyssuunnitelmat 
 Ruiskubetonoinnin paksuus. 
Sovellus vaatii jokaisen lisätyn tiedon lisäksi tiedon siitä, mistä suunnitelmasta kyseinen 
tieto on hankittu, sekä suunnitelman version. Sovellus vertaa merkatun suunnitelman 
versiota tuoreimpaan suunnitelmaluetteloon ja huomauttaa, mikäli suunnitelma on van-
hentunut. 
Tietopankki sisältää myös kalustoluettelon. Vian havaitessaan sovelluksen käyttäjä voi 
merkata vian sovellukseen, jolloin se tallentuu kaikkien nähtäväksi. Vikaa voi selkeyttää 
kuvilla, tekstillä ja videolla. Vikailmoituksesta tulisi tulla myös selväksi rajoittaako vika 




Sovellus sisältää materiaaliluettelon, joka päivittyy kahdella tavalla: manuaalisesti ja do-
kumentoitujen töiden kautta. Mikäli työ on sen kaltaista, että siihen kuluvat materiaalit 
voidaan automaattisesti vähentää tehdyn työn dokumentoinnin kautta, kuten pulttaus, 
vähentää sovellus ne automaattisesti määrästä. Muissa tapauksissa käytetyt materiaalit 
pitää poistaa itse, kun materiaali vähenee. Työmaalle saapuva materiaali lisätään mate-
riaaliluetteloon manuaalisesti. Tavaraa vastaanottaessa sovellukseen tulee merkata: 
 Mitä saapui 
 Määrä 
 Mihin lähetys purettiin ja sijoitettiin 
 Lähetyksen vastaanottaja. 
Työn jakaminen ja seuranta 
Sovellukseen voidaan merkata eri työtehtäviä ja niihin liittyviä työohjeita. Kun sovelluk-
seen lisätään työ, siihen tulee merkata työn tyyppi, sijainti, etenemätavoite, sekä kaikki 
tarvittavat laatuun ja turvallisuuteen liittyvät seikat. Ennen kuin sovellus hyväksyy työn, 
sovellus osoittaa vielä listan edeltävistä töistä, jotka on tyypillisesti oltava tehtynä ennen 
tämän työn aloittamista. Työn lisääjä pystyy tässä vaiheessa tarkastamaan, että työlle 
vaadittavat esivalmistelut on jo tehty, eikä työtä lisätä turhaan. Kun työn lisääjä hyväksyy 
työn, sille voidaan määrittää tekijät. Työlle voidaan määrittää myös tarkennuksia esimer-
kiksi kuvien ja tekstin avulla. Työhön tulee myös merkata, minkä suunnitelmien perus-
teella se on määritetty. 
Työntekijä pystyy merkkaamaan sovellukseen työn etenemän yksikkötasolla, mikäli se 
on dokumentoinnin kannalta hyödyllistä. Esimerkiksi pulttauksessa pulttaaja pystyy 
merkkaamaan sovellukseen jokaisen asentamansa pultin helposti sovelluksen sisältä-
män pohjakartan avulla. Sovellukseen myös pystytään merkkaamaan, jos reikä oli tu-
kossa pulttauksen aikana, eikä pulttia saatu asennettua. Näin sovelluksen avulla pysty-
tään tehokkaasti luomaan ajantasainen kuvaus tehdystä työstä. 
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Kun työntekijä merkkaa työn tehdyksi, työnjohtajan tulee vielä tarkastaa työn olevan oi-
kein tehty ja sovellukseen lisätyn tiedon olevan todenmukaista ennen kuin hyväksyy työn 
tehdyksi. 
Pohjakartta 
Sovelluksessa on kartta, jossa näkyy kaikki käynnissä olevat työt, aluetta koskevat suun-
nitelmat, sekä alueella aikaisemmin tehdyt työt. Käynnissä olevista töistä sovellus näyt-
tää töiden tyypin, sijainnin ja aloitusajan. Aluetta koskevat suunnitelmat sovellus näyttää 
aiemmin tämän kappaleen ”Tietopankki” -osuuden määrittelemät asiat. Tehdyt työt tal-
lentuvat automaattisesti sovellukseen ja niitä voi tarkkailla myöhemmin. Kaikki työn li-
säämisen aikana syötetyt tiedot ovat tallentuneina sovelluksessa. Myös työntekijöiden 
lisäämät etenemätiedot ovat nähtävillä. 
Dokumentointi 
Sovellukseen tallentuneista tiedoista voidaan luoda suoraan dokumentteja. Dokumentit 
ottavat tiedon tallennetuista töistä, joiden pohjalta sovellus tekee dokumentit. Sovelluk-
seen pystyy myös lisäämään omia dokumenttipohjia, joita pystyy täyttämään työn ede-
tessä. 
Työturvallisuus 
Sovelluksen pystyy merkkaamaan työturvallisuusriskejä. Kun havainto lisätään, työnjoh-
tajan on tarkastettava tämä havainto ja kuitattava se tarkastetuksi. Mikäli turvallisuutta 
vaarantava tekijä havaitaan oikeaksi, vaara jää avoimeksi, kunnes se kuitataan korja-
tuksi. Tämän jälkeen havainto tallentuu sovellukseen. Havaintoon voi liittää kuvia ja teks-
tiä. Sovellukseen voi myös tehdä suoraan MVR-mittauksen. 
4.3.3 Käyttöoikeuksien rajoittaminen 
Jokaiselle käyttäjälle voidaan erikseen määrittää oikeudet lisätä, muuttaa tai poistaa eri 
alueiden tietoja. Kaikilla tulee olla pääsy kaikkiin työmaan dokumentteihin.  Rajaamalla 
käyttäjiltä oikeuksia lisätä, tehdä muutoksia tai poistaa tietoa sovelluksesta varmistetaan, 
että tiedon lisääjällä on riittävä tuntemus asiasta ja tiedon voidaan luottaa olevan oikeaa.  
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4.3.4 Sovelluksen ongelmat ja rajoitukset 
Jotta sovelluksesta on aidosti hyötyä, jokaisen työmaalla olevan henkilön tulee päivittää 
sen tietokantaa aktiivisesti ja oikein. Mikäli jokainen sovelluksen käyttäjä ei lisää siihen 
hankkimaansa tietoa aktiivisesti, ei sovelluksella tee mitään. Sovellukseen lisättävän tie-
don tulee olla myös tarkkaan sovittujen sääntöjen mukainen, jotta vältetään dokumen-
toinnin epätarkkuus. Se voidaan välttää rajaamalla käyttöoikeuksia, sekä käyttämällä so-
velluksen sisältämiä työkaluja, jotka vaativat tietyn tyyppisen tiedon.  Tieto on tarkimmil-
laan aina, kun sen lisää se henkilö, joka tiedon on hankkinut. Sovelluksen helppokäyt-
töisyydellä pyritäänkin siihen, että tiedon hankkinut henkilö saa aina suoraan lisättyä tie-
tonsa sovellukseen. Tämä vaatii kuitenkin jatkuvaa sovelluksen päivittämistä ja tietopan-
kin ylläpitämistä. Sovelluksen toimivuuden kannalta sillä tulee olla selvästi yksi järjestel-
mänvalvoja, jonka päätyönkuva on varmistaa sovelluksessa olevan tiedon ajantasaisuus 
ja olla pääasiallinen suunnitelmien lisääjä ja hallinnoija. Sillä varmistetaan, että joku val-




Tunnelityömaa poikkeaa tiedonkulultaan muista työmaista vahvasti siten, että sen tie-
donvaihtotilanteet ovat usein melko harvassa. Epäselvistä viesteistä johtuvien väärinkä-
sityksien havaitseminen onkin tästä syystä vaikeampaa, ja viestin ymmärtämisen var-
mistaminen on välttämätöntä. Tunnelityömaalla tapahtuvien työvaiheiden pysyvyys on 
toinen suuri haaste. Valmiin työn mitään välivaihetta ei usein voida purkaa, ja tilanteen 
korjaaminen vaati usein pitkää ja kallista työtä. Tämän takia tiedonjaossa tulisikin keskit-
tyä erityisesti viestinnän tehokkuuteen ja tarkkuuteen. Näihin ongelmiin ei kuitenkaan ole 
yksinkertaista ratkaisua.  
Viestintä on taito, joka vaatii sekä viestin antajalta, että vastaanottajalta kykyä seurata 
tilannetta ja yhteistoimin koettaa löytää viestin todellinen tarkoitus. Viestin antajan on 
suunniteltava viestinsä hyvin ennen sen antamista. Viestistä tulee selvitä selvästi mitä 
sillä pyritään saamaan aikaan. Annetulla viestillä ei kuitenkaan ole mitään muuta merki-
tystä, kuin se, mitä viestin vastaanottaja tietää viestin saatuaan. Viestin antajan onkin 
mietittävä tarkkaan mitä viestillä halutaan kertoa, mitä viestin vastaanottaja tietää jo en-
nen, miten viesti on parasta kertoa, missä se on parasta kertoa ja mitä ei tarvitse kertoa. 
On myös äärimmäisen tärkeää varmistaa viestin antamisen jälkeen, että viestin vastaan-
ottaja on ymmärtänyt viestin halutulla tavalla. 
Tunnelityömaalla viestintätilanteet ovat harvemmassa, kuin muilla työmailla, sillä tunne-
lissa ei lähtökohtaisesti toimi puhelinverkko. Tämän takia on oltava aina varmuus siitä, 
että siinä vaiheessa, kun työntekijät siirtyvät työpisteelle puhelinkentän kantamattomiin, 
heillä on tarpeellinen tietämys ja osaaminen saadakseen tehtyä työn vaaditun laadun ja 
aikataulun mukaisesti vaarantamatta missään vaiheessa turvallisuuttaan. Työnjohtajan 
on myös jatkuvasti valvottava, että työtehtävän määränneen viestin jokainen osa on ym-
märretty oikein. Se vaatii jatkuvaa työn valvomista, sillä monet työvaiheet tulevat esiin 
vasta myöhemmin työn edetessä. Työntekijällä tulee myös olla mahdollisimman monta 
tilaisuutta kysyä ja selventää epäselväksi jääneitä asioita. 
Kaiken työmaalla hankittavan tiedon tulee päätyä yhteisesti kaikkien nähtäville. Tiedon 
on hyvä olla sellaisessa muodossa, että se on mahdollisimman käyttökelpoista ilman 
lisäselvityksiä tai suunnitelmien lukemista. Tämä saavutetaan helpoiten pitämällä työ-
maalla työmaan sisäistä tietopankkia, joka sisältää eri töitä varten hankitut tiedot mah-
dollisimman pitkälle jalostetussa muodossa. Suunnitelmista on luettu esimerkiksi niiden 
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määrittämät lujitussuunnitelmat ja ne on merkattu yhteen sijaintiin, josta löytää myös 
kaikkien muiden tunnelinosien samaiset tiedot. Näin nopeutetaan tiedonhakua, ja välte-
tään useamman henkilön tarvetta etsiä samaa tietoa suunnitelmista tai rakennusselos-
tuksesta. Jokaisen hankitun tiedon lisäksi on myös selvittävä, kuka tiedon on hakenut, 
tiedon hakemiseen käytetyt lähteet, sekä aika milloin tieto on haettu.  
Jotta valmiista työstä saadaan vaatimusten mukainen, jokaisella työhön jotenkin osallis-
tuvalla henkilöllä on oltava samat työn kannalta tarpeelliset tiedot. Mikäli työnjohtaja ei 
tiedä kaikkia vaadittavia tekijöitä työn turvalliseen ja laatuvaatimusten mukaiseen suorit-
tamiseen, ei hän myöskään pysty ohjaamaan työntekijöitä tekemään työtä niiden mukai-
sesti. Työn onnistumisen kannalta viestin onkin pysyttävä samana alusta loppuun. Tieto 
tehdystä työstä on myös kuljettava muuttumattomana tilaajalle saakka dokumentoituna, 
jotta tilaaja voi varmentaa työn olevan vaatimusten mukaisesti tehty. Monivaiheisissa 
töissä tämä viestiketju voi paisua turhan suureksi, mikäli samaa työtä tekee monta työ-
ryhmää ja siitä on vastuussa useampi työnjohtaja. Parasta olisikin pitää töihin liittyvät 
työryhmät ja niistä olevat työnjohtajat mahdollisimman pysyvinä. Tämä varmistaisi sen, 
että ainakin yksi työnjohtaja on aina perehtynyt työhön täysin, eikä työtä johda monta eri 
työnjohtajaa, joista jokaisella on hiukan eri tiedot. Selkeiden vastuiden jakaminen työn-
johtajille vaatii kuitenkin sitä, että jokainen heistä listaa keräämänsä tiedon niin tarkasti, 
että koska tahansa joku toinen työnjohtaja on kykenevä korvaamaan asiasta aikaisem-
min vastuussa olleen työnjohtajan. Jokaisen työnjohtajan on kirjattava kaikki suunnitel-
mista hankkimansa tiedot, sekä seuraavat suunnitellut työt.  
Työmaan tiedonkulun tehokkuus nähdään valmiin työn laadusta, työmaan turvallisuu-
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